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Skolebehovsplan 2026–2045 

Osloskolen har skoleåret 2024/2025 rundt 64 0001 elever i grunnskolen. Antallet elever i 

grunnskolen har de siste årene økt gradvis, men det er i ferd med å endre seg. Antall barn og 

elever i grunnskolen synker. I mange områder av Oslo er det for mye kapasitet, og det er ikke 

behov for like mange skoler. Samtidig er det i andre deler av byen fortsatt behov for flere 

elevplasser, særlig i byutviklingsområdene. Det er også et generelt behov for økt kapasitet til 

språkopplæring og i byomfattende spesialskoler- og spesialgrupper i grunnskolen. Videre har en 

del skoleanlegg behov for totalrehabilitering, mindre rehabiliteringsarbeider eller vedlikehold 

for at alle elever og ansatte skal ha trygge og egnede skoleanlegg. 

Det er rundt 30 000 elever, deltakere og studenter i videregående skoler, voksenopplæring og 

Fagskolen i Oslo, og det er fortsatt et stort behov for ny kapasitet. Det er for få plasser i ordinær 

videregående skole, og det er også økende behov for voksenopplæring, norskopplæring og 

spesialundervisning. 

Utdanningsetatens Skolebehovsplan 2026–2045 presenterer mål, ambisjoner og utfordringer 

knyttet til planlegging av skolekapasitet i Oslo kommune. Deretter beskrives skolebehovet og 

tiltak for bedre kapasitetsutnyttelse og skolestruktur i planperioden for grunnskolen, 

videregående opplæring og de byomfattende tilbudene. 

Høringen ble avholdt i perioden 13. mars – 14. mai. I høringen ble det lagt det fram tiltak for å  

1. Effektivisere skolestrukturen i Osloskolen ved nedleggelser eller omstrukturering av 

eksisterende skoler,  

2. sikre dagens kapasitet med rehabilitering, og 

3. øke kapasiteten ved nybygg. 

Grunnlaget for planen er befolkningsframskrivinger, utredninger og politiske vedtak for 

planlegging og utbygging av skolekapasitet. Tiltak som utløser store investeringsbehov, utredes i 

tråd med Oslo kommunes investeringsinstruks2. Arbeidet med forslag til kapasitetsreduksjon i 

grunnskolen, som var på høring, er nærmere beskrevet i rapporten Forslag til endringer i 

skolestrukturen i Oslo (13.3.2025). Utdanningsetaten har ikke oppdatert denne rapporten etter 

høringen. 

  

 

1 Elevtallet inkluderer elever i byomfattende skoler og spesialgrupper, innføringstilbud, Språksenteret og de ordinære 

grunnskolene 
2 Revidert instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter 
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Oslo kommunes mål og ambisjoner 

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i Oslo kommune og setter retning for den 

langsiktige utviklingen. Høsten 2024 ble det vedtatt en ny planstrategi for 2024–2027. 

Strategien skal fungere som et verktøy for bedre og mer behovsstyrt kommunal planlegging og 

omtaler viktige føringer og prinsipper. Det er i planstrategien definert seks samfunnsfloker. 

• klima- og naturkrisen 

• den demografiske utfordringen 

• fattigdom og økende ulikhet 

• ungt utenforskap 

• krevende boligmarked og bærekraftig by 

• trusler mot trygghet og samfunnssikkerhet 

Å løse utfordringer knyttet til disse samfunnsflokene krever samarbeid på tvers av kommunens 

sektorer. I forslaget til ny samfunnsdel i kommuneplanen er det derfor definert fem felles 

kommunemål som krever samarbeid på tvers av sektorer. Disse ble også lagt til grunn for Oslo 

kommunes Budsjett 2025, sammen med sektormål som beskriver hvordan de ulike delene av 

kommunen skal bidra til å møte de felles målene3.  

Felles kommunemål med tilhørende sektormål for utdanningssektoren fra Budsjett 2025. 

  

 

3 www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2025/budsjettforslag-2025-og-

okonomiplan-2025-2028/  

Kommunemål 1

Oslo gir alle like 

muligheter til å lære, 

utvikle seg og leve gode 

liv

1.1 Andelen barn som 

går i barnehage øker.

1.2 Alle i barnehage, 

skole og opplæring får 

et tilbud som fremmer 

utvikling, læring og gir 

et godt grunnlag for 

videre studier og 

arbeid. 

1.3 Barn og unge møter 

tilgjengelige og 

sammenhengende 

tjenester som 

forebygger og 

forhindrer ungt 

utenforskap.

Kommunemål 2

Oslo er grønn og 

levende

2.1 Barnehager og 

skoler bidrar til grønne, 

levende nærmiljøer og 

er tilgjengelige for 

innbyggere og 

frivillighet.

Kommunemål 3

Oslo er nyskapende og 

attraktiv

3.1 Osloskolen er 

innovativ og 

samarbeider med 

næringsliv, kultur og 

kunnskapsmiljø.

Kommunemål 4

Oslo er åpen, 

inkluderende og trygg

4.1 Barn, elever, 

lærlinger og ansatte 

har et trygt og 

inkluderende lærings-

og arbeidsmiljø.

Kommunemål 5

Oslo er velfungerende 

og leverer innbygger-

orienterte og 

sammenhengende 

tjenester 

5.1 Barnehagebarn, 

elever og lærlinger 

møter medarbeidere 

med riktig kompetanse.
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Skolebehovsplanens bidrag for å nå kommunemålene 

Byrådets ambisjon er at Osloskolen skal være best i landet til å løfte elevene og utjevne sosiale 

forskjeller. I Budsjett 20253 står det videre om byrådets ambisjoner for skolesektoren:  

Vi skal satse på skolen for å øke motivasjonen hos elever og lærere, slik at flere kan 

fullføre en utdanning, realisere sine drømmer og bidra til et bedre samfunn. Byrådet vil 

sikre skolene et økonomisk handlingsrom og skjermer skolene gjennom økonomisk 

krevende tider i budsjettet for 2025.  

Skolebehovsplanen skal, både ved planlegging av skolekapasitet, og bygging og drift av skoler, 

bidra inn i Oslo kommunes arbeid for å møte de felles målene. Skoleanleggene skal gi elever og 

ansatte et godt fysisk skole- og arbeidsmiljø. Skolekapasiteten skal møte forventet elevvekst og 

ha god kvalitet. Skolebyggene og uteområdene skal legge til rette for trygge og gode fellesskap 

som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Skolekapasiteten skal møte forventet elevvekst og 

bidra til at flere fullfører og består hele skoleløpet. På denne måten bidrar skoleanlegg til å møte 

sektormålene for utdanningssektoren. 

Mål 1: Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv 

Alle i skole og opplæring skal bli godt forberedt på å lykkes i videre studier og arbeid for 

å skape muligheter for enkeltmennesket og forhindre utenforskap. (Budsjett 2025)3 

Skolebyggene i seg selv kan ikke skape muligheter, løse ulikheter eller forhindre utenforskap. 

Men læringsstøttende og inviterende arealer kan bidra til at elevene trives i skolen, deltar i 

undervisningen og fullfører utdanningen. Det kan videre føre til høyere arbeidsdeltagelse, mindre 

utenforskap og mindre ulikheter for kommunens innbyggere. 

Skoleanleggene skal tilby varierte læringsarenaer som kan gi elevene praktiske og livsnære 

erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt. Byggene og utearealene skal gi mulighet til å 

bruke ulike læringsaktiviteter og arbeidsmetoder, slik at det kan tilrettelegges for tilpasset 

opplæring og skjerming ved behov.  

For å forhindre ungt utenforskap og økende ulikhet er det svært viktig med godt tilpasset 

opplæring og et skolemiljø som fremmer inkludering. God planlegging av skolenes plassering, 

størrelse og utforming kan hjelpe skolene med å få til vellykket tilrettelegging. I tillegg må 

skoleanleggene legge til rette for gode samarbeid med aktører utenfor skolens organisasjon, 

aktører som også er med på å skape et inkluderende miljø.  

Kapasiteten i skole- og læreplasser skal møte forventet utvikling i antall elever og lærlinger, og 

byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø. Befolkningsframskrivinger viser at 

den demografiske elevsammensetningen er i endring. Som følge må kapasiteten i noen steder 

reduseres. 

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring skal være fleksibel og tilpasses endringer i 

samfunnets behov og i arbeidsmarkedet. Det skal tilrettelegges for mer fleksible skoleløp for 

alle elevgrupper, også innen voksenopplæring. Det gir skoleløp som er tilpasset varierte 

forutsetninger og behov, slik at elever kan fullføre videregående som privatist, deltidselev, i 

kombinasjon med jobb og over lengre eller på kortere tid enn normert. Det skal også legges til 

rette for kvalifisering og livslang læring. 
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Mål 2: Oslo er grønn og levende 

Det er viktig å skape gode og åpne møteplasser og nærmiljøer som er tilgjengelige for 

innbyggerne og frivilligheten. Byrådet vil sikre kveldsåpne skoler med meningsfylte 

aktiviteter og trygge voksne til stede. For at det skal være attraktive skolearealer, vil 

byrådet igangsette et grønt skolegårdsløft. (Budsjett 2025)3 

Gode skoleanlegg, plassert på sentrale steder i nærmiljøet, er en viktig del av byutviklingen. 

Skolene utgjør naturlige samlingspunkt også utenom skoletiden, og skolens arealer er attraktive 

for andre aktører i samfunnet. For å få til bærekraftig arealbruk, er det nødvendig å sikre aktiv 

bruk også utenfor skoletiden. Skoler skal fungere som lokale kulturhus for nærområdet, og 

frivillige aktører skal få benytte skolenes lokaler. Ved planlegging og rehabilitering av 

skoleanlegg skal det derfor vurderes å plassere andre kommunale tjenester slik som idretts- og 

kulturlokaler, barnehager, ungdomsklubber, bibliotek, frivillighetsaktiviteter og bydelstjenester.  

For å styrke oppvekstmiljøet og skape velfungerende nabolag, skal det legges til rette for 

nærmiljøskoler i samarbeid med bydeler og frivillige aktører. Skolene skal også være meråpne og 

tilgjengelige for frivillige aktører som ønsker å benytte seg av skolenes lokaler etter skolens 

åpningstid. Oslo kommunes bookingløsning, Oslo booking, sørger for at byens innbyggere får 

enkel tilgang til fellesskapets arealer. For å sikre at nye og rehabiliterte skoler planlegges og 

utformes med gode sambruksløsninger, kan Oslo kommunes tverrsektorielle meråpentteam 

involveres i bestillerfasen.  

Skoletilhørighet i grunnskolen skal legge til rette for nærskoler. Ved utforming av 

inntaksområder vil avstander, trygge skoleveier og områdets naturlige nærområde vektlegges.  

Klima- og naturkrisen er den største utfordringen samfunnet står overfor. Skolebehovsplanen 

kan fremme tiltak som bremser klimaendringene ved å redusere utslipp og bevare natur. I 

byggeprosjekter skal gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse alltid vurderes 

før man går videre med nybygg i skoleutbyggingsprosjekter. Klimagassutslippene reduseres ved 

å oppgradere eller endre på eksisterende bygg framfor å bygge nytt. I tillegg må hvert prosjekt 

vurdere muligheten for gjenbruk av byggematerialer. All gjenbruk vil redusere utslippene som er 

knyttet til produksjon av nye materialene. Oppgraderte bygg og nybygg bør følge høye 

standarder for å redusere klimapåvirkning i byggets livsløp. Det må settes av tilstrekkelig med 

midler til forvaltning, drift og vedlikehold for å forlenge skoleanleggenes levetid og støtte 

elevenes læring.  

Etablering av midlertidige bygg har stor påvirkning på klima. Midlertidighet for skoleprosjekter 

bør søkes løst på en måte som utnytter allerede eksisterende kapasitet på en god måte.  

Skoleanleggene kan også medvirke til å redusere konsekvensene av klimaendringene. Skolenes 

utearealer er viktige arealer for å skape grønne lunger, bevare naturmangfold, håndtere 

overvann og skape attraktive byrom. Utforming, valg av materialer, spesielt permeable 

overflater, og stor andel av grøntareal er allerede i dag en del av alle prosjektene 

Utdanningsetaten gjennomfører. 

Videre skal det i skoleplanlegging og -utbygging legges vekt på innovative og bærekraftige 

løsninger for energiproduksjon, valg av bærekraftige byggematerialer og bruk av moderne 

teknologi. I alle skoleprosjekter bør det tilrettelegges for urban dyrking og/eller skolehage.  

Bærekraftig ressursutnyttelse fordrer at kommunen utnytter tilgjengelige arealer på en effektiv 

måte og unngår tomme bygg som krever oppvarming og vedlikehold. Dette krever at kommunen, 



Utdanningsetaten • Skolebehovsplan 2026-2045 • 8 

 

 

 

i større grad enn tidligere, har fokus på hvordan man kan få brukt disse arealene til skoleformål 

eller andre kommunale formål. En bærekraftig ressursutnyttelse krever at kommunen tilpasser 

antallet elevplasser til elevbehovet i de ulike delene av byen og reduserer ubrukte arealer i 

skoleanleggene. 

Mål 3: Oslo er nyskapende og attraktiv 

Byrådet vil legge til rette for at Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, 

kultur og kunnskapsmiljø. De videregående skolene skal ha en tydelig faglig profil og være 

attraktive for elevene. Osloskolen skal ha et bredt tilbud der elever med behov for noe 

utover den ordinære undervisningen, som talentsatsinger, forserte løp eller alternative 

opplæringsarenaer, skal få tilbud om dette. (Budsjett 2025)3 

Som følge av inntaksmodellen for Oslo, vil det være stor forskjell på antall søkere til de 

videregående skolene. Dette er en selvforsterkende effekt av å ha fritt skolevalg, der populære 

skoler får flere søkere. Utdanningsetaten anser det som viktig å bruke de virkemidlene som er 

tilgjengelig for å motvirke eller begrense denne effekten ved å bidra til å sikre attraktive skoler. 

Dette gjøres blant annet gjennom arbeidet med overordnet skolestruktur, fordeling av 

utdanningsprogram, utvikling av skoleprofiler med relevante samarbeidspartnere, og plassering 

av skoler nær kollektivknutepunkter slik at skolen er lett å nå for store elevgrupper. 

Skolebehovsplanens tiltak kan legge til rette for dette arbeidet.  

Det skal tilrettelegges for mer fleksible skoleløp for alle elevgrupper. Det betyr at skoleløpet er 

tilpasset varierte forutsetninger og behov, slik at elever kan fullføre videregående som privatist, 

deltidselev, i kombinasjon med jobb og på lengre eller på kortere tid enn normert. Det må 

planlegges for å sikre kapasitet til denne tilretteleggingen.  

Mål 4: Oslo er åpen, inkluderende og trygg 

Det må være gode lærings- og arbeidsmiljø for barn, elever, lærlinger og ansatte. Ansatte 

skal ha kompetanse til å sikre gode lærings- og arbeidsmiljø og gi veiledning og støtte til 

skolene i krevende saker i skolemiljøet. (Budsjett 2025)3 

Elever og lærlinger har rett på trygge, gode og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring og er frie for mobbing, vold og overgrep. Skoleanleggene kan bidra til dette. 

Læringsmiljøene skal være inspirerende, og oppfordre elevene til å være nysgjerrige, 

oppdagende og skapende. Skoleanleggene skal tilby varierte læringsarenaer som gir elevene 

praktiske og livsnære erfaringer og fremmer motivasjon og innsikt. Bygningene og utearealene 

skal legge til rette for ulike læringsaktiviteter og arbeidsmetoder. Mangfold skal anerkjennes 

som en ressurs i arbeidet med å skape et inkluderende og inspirerende læringsmiljø. 

Skoleanleggene skal utformes slik at de er tilgjengelige for alle elever. Universell utforming skal 

prioriteres, og det skal utvikles fleksible arealer som imøtekommer dagens læreplaner og 

framtidige behov.  

Utearealene skal bidra til læring, trivsel og fysisk aktivitet, og de skal være varierte, tilpasset 

ulike aldersgrupper og interesser, samt mulig å bruke året rundt. Terrengforskjeller og tak kan 

utnyttes til lek og læringsstøttende aktiviteter, og lekeapparater bør tilpasses og skreddersys. 

Skolegårdene skal være tilgjengelige for alle og fungere som lokale møteplasser i nærområdet 

utenfor skoletid.  



Utdanningsetaten • Skolebehovsplan 2026-2045 • 9 

 

 

 

Mål 5: Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og 

sammenhengende tjenester 

Det er viktig at alle møter medarbeidere med riktig kompetanse. Osloskolen skal være en 

attraktiv arbeidsplass. For at barn og unge som trenger det, skal få riktig hjelp til riktig 

tid er det avgjørende at ansatte i barnehager og skoler er godt kjent med andre tjenester 

og vet hvilke forpliktelser de har til å samarbeide med dem. Byrådet har igangsatt et 

omfattende tverrsektorielt arbeid knyttet til ungt utenforskap, hvor målet er å sikre at 

unge mellom 12-24 år som står i fare for å falle ut av jobb eller utdanning, skal få 

oppfølging og hjelp til å lykkes i livet. (Budsjett 2025)3 

Osloskolen skal gjennom samarbeid ivareta elevenes helse, trivsel og læring. Skoleanleggene kan 

spille en viktig rolle for å tilrettelegge for samarbeid med andre. 

Skoleanleggene skal romme laget rundt eleven for å sikre tidlig innsats og at hjelpetjenestene for 

barn, unge og deres familier er lett tilgjengelig.  

Skolebyggene må være tilpasningsdyktige. De skal bygges for å stå i lang tid og må møte 

framtidens behov for opplæring. Planleggingen skal legge vekt på fleksibilitet, langsiktighet og 

sambruk for å møte de skiftende behovene i skolekapasiteten. Skoleanleggene skal kunne 

justeres og omstruktureres i tråd med skiftende elevtall og pedagogiske krav. 

Situasjonsbeskrivelse for planperioden 

I tiåret som vi har lagt bak oss, har det vært en stor vekst i barnebefolkningen i Oslo. Det har gitt 

behov for nye skoler, utvidelser og rehabiliteringer av eksisterende skoler. Framover forventes 

det at det i deler av Oslo er for mange elevplasser. Vi må vurdere hvordan vi bedre kan tilpasse 

skolestrukturen til elevbehovet. I områder med behov for flere elevplasser, må det fortsatt 

etableres ny kapasitet. Samtidig er kommunens økonomiske handlingsrom mindre enn tidligere, 

noe som krever mer effektiv ressursbruk. 

Det er stort behov for økt kapasitet i byomfattende spesialskoler- og spesialgrupper, men 

omfanget er usikkert, og det arbeides både med ny framskrivingsmetodikk og med en overordnet 

strategi for denne typen opplæring. Det er usikkerhet knyttet til behovet for kapasitet i 

videregående opplæring sett i lys av ny opplæringslov og fullføringsreformen, og det er også 

utfordrende å få fullstendig utnyttet deler av den eksisterende kapasiteten.  

I tillegg til endringer i behovet, er det utfordringer knyttet til forsinkelser og økte kostnader i de 

planlagte byggeprosjektene. Forsinkelsene har ført til flere midlertidige skoleløsninger og mer 

innleid areal for å møte elevbehovet. I en tettbebygd by er det også stadig vanskeligere å sikre 

tomter til etablering både midlertidige og permanente skolebygg.  

Behov for mer effektiv bruk av ressurser  

I mange deler av Oslo forventes det vedvarende overkapasitet på barne- og ungdomstrinnet i 

planperioden. Samtidig er kommunens økonomiske handlingsrom mindre enn tidligere år. 

Utdanningssektoren kan bidra gjennom å vurdere tiltak som muliggjør en mer effektiv bruk av 

skoleanleggene enn i dag. En effektiv bruk av ressurser bidrar til økonomisk handlingsrom som 

kan brukes til å utvikle gode tjenester som er til gode for innbyggere i Oslo.  
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Økt behov for arealer til byomfattende spesialskoler og spesialgrupper  

Det er utfordrende å lage prognoser for kapasitetsbehovet i byomfattende tilbud for elever som 

trenger individuell tilrettelegging fordi både behovet og elevenes ønsker endrer seg over tid. 

Samtidig må søkemønster og behov i hele grunnskoleløpet ses i sammenheng med behovet i 

videregående skole, og det er viktig at man sikrer en god overgang mellom ulike skoleslag, fra 

barneskolen til ungdomsskolen til videregående opplæring. 

Felles for både grunnskolen og videregående opplæring er at etablering av byomfattende 

grupper alltid vurderes ved planlegging av totalrehabilitering og bygging av nye skoler. 

Bystyret vedtok i forbindelse med behandling av forrige skolebehovsplan4 følgene:  

Bystyret ber byrådet gjennomgå Oslos spesialskoler og det spesialpedagogiske tilbudet i 

Osloskolen. Framtidige skolebehovsplaner skal inneholde planer for å utvide kapasiteten 

til å møte det faktiske behovet i byen.  

Utdanningsetaten ser et økt behov for plasser for byomfattende spesialskoler- og 

spesialgrupper i planperioden; det gjelder både byomfattende grupper og skoler. Det er ønskelig 

å sikre sterke fagmiljøer og gode læringsmiljøer både for nærskolen i grunnskolen, og i 

byomfattende tilbud i hele opplæringsløpet. 

Det er en økning i antall søkere med autismespekterforstyrrelser med stort behov for 

tilrettelegging. Behov for flere elevplasser gjelder både grunnskolen og i videregående skole. 

Dette er elevplasser som krever særskilt fysisk tilrettelegging. For videregående plasser ser 

Utdanningsetaten et særlig behov for flere plasser innen hverdagslivstrening.  

Utdanningsetaten utvikler en ny modell for å beregne framtidig behov for antall elevplasser i 

byomfattende spesialskoler- og spesialgrupper både for grunnskolen og for videregående skole. 

Det er utfordrende å prognostisere dette behovet presist, siden populasjonen er liten i hver 

enkelt gruppe, og flere faktorer påvirker antallet. Den nye modellen vil tas i bruk i løpet av 2025. 

Etter hvert som man får mer erfaringsdata vil usikkerheten i framskrivingene kunne reduseres. 

Mulige løsninger for å øke behovet, må utredes videre.  

Økt videregående opplæringsbehov, men usikkert omfang  

Det er behov for flere plasser i videregående opplæring i Oslo framover, både fordi det blir flere i 

denne aldersgruppen og fordi fullføringsreformen og ny opplæringslov høyst sannsynlig vil føre 

til flere elever. Samtidig øker behovet for voksenopplæring og norskopplæring. 

Fullføringsreformen har som mål at ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030. 

I Oslo er det nå åtte av ti elever som fullfører og består. Det er mange flere elever som ikke 

gjennomfører på yrkesfaglige studieprogram. For å realisere intensjonen bak fullføringsreformen 

er det behov for tettere oppfølging av elever, samt en rekke organisatoriske tiltak som legger til 

rette for mer fleksible måter å fullføre et videregående løp på, enten i skole eller i læretid. Dette 

vil kreve økt ressursbruk og større bygningsmessige investeringer.  

Utdanningsetaten har i 2024 fått utarbeidet en framskrivingsmodell for å estimere et framtidig 

elev- og deltakerantall for videregående opplæring. Siden det fremdeles mangler erfaringsdata 

knyttet til hvor mange som vil velge å bruke de nye rettighetene til utdanning, er det usikkerhet 

 

4 https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fmoetesaksregistrering.einnsyn.no%2F23321509-BC0D-

42C6-87CF-B76CF93D41E6  
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knyttet til framskrivingene. Etter hvert som vi får erfaringsdata som kan tas inn i modellen, vil 

usikkerheten reduseres. 

Utnyttelse av eksisterende kapasitet i videregående skole 

Den tilgjengelige kapasiteten lar seg ikke alltid utnytte. Dette er spesielt utfordrende i de 

videregående skolene, der inntaket er byomfattende. Forholdet mellom antall plasser og antall 

søkere ved de videregående skolene er skjevt; noen skoler har flere søkere enn plasser, andre 

har svært få primærsøkere. Inntaksmodellen gir elevene rett til å komme inn på ett av tre 

utdanningsprogram, og de kan føre opp inntil seks skoler i prioritert rekkefølge for hvert 

utdanningsprogram. Dette medfører at en del elevplasser blir stående uutnyttet, samtidig som 

man må benytte innleide tilleggslokaler for å øke kapasiteten ved skoler som har mange søkere.  

Økt tidsbruk og kostnader i byggeprosjektene 

Flere av prosjektene i skolebehovsplanen er forsinket fra opprinnelige planlagte 

ferdigstillelsesår av ulike årsaker. Utredningene har tatt lang tid grunnet endringer i behov og 

forutsetninger. Kostnadsanalyser er ferskvare, og lange prosesser medfører behov for 

oppdateringer underveis. Dette medfører en økning av de nominelle kostnadsestimatene. I 

flerformålsprosjektene er det behov for koordinering med flere sektorer, noe som kan være 

tidkrevende. Forutsetningene for estimert framdrift er basert på blant annet:  

• forventet tidsbruk for kjøp av tomt og tilgang på eiendom  

• forventet tidsbruk i reguleringsprosess og forprosjektfase  

• tidspunkt for antatt oppstart av forprosjekt  

• antatt byggetid  

Estimatene for både tid og kostnad bygger på erfaringstall, og det tilstrebes alltid høyest mulig 

treffsikkerhet med den kunnskapen man har tilgjengelig. Vurderingene gjøres svært tidlig i 

prosjektforløpet og vil nødvendigvis innebære usikkerhet. Dersom en eller flere av 

forutsetningene endres, ikke innfris, eller ikke innfris i tide, får det konsekvenser for framdrift og 

ferdigstillelse. Jo lenger fram i tid prosjektene er planlagt, desto større er usikkerheten. 

Usikkerheten er størst i utredningsfasen, og det er utfordrende å angi ferdigår med stor 

treffsikkerhet. I reguleringsfasen er det fortsatt stor usikkerhet når det gjelder framdrift. Etter 

at forprosjektet og kvalitetssikring 2 (KS2) er gjennomført, er det imidlertid færre forsinkelser, 

mindre usikkerhet og redusert risiko for forsinkelse.  

Utdanningsetaten skal bidra til god koordinering og effektive kommunale prosesser i forbindelse 

med byggeprosjekter. For å legge til rette for gode og effektive prosesser, er det viktig å tidlig 

ha klare mål og ambisjoner for skoleprosjektene. Hvilke behov prosjektene skal møte, må 

avklares tidlig, og behovene må forankres godt i tidlig fase for å unngå unødvendig 

omprosjektering. God samhandling krever blant annet klar rolleforståelse og god kommunikasjon 

mellom de ulike aktørene. 

Midlertidige skoleløsninger og innleie av arealer 

For å sikre en mest mulig forutsigbar skolehverdag, bør permanente behov dekkes av 

permanente løsninger. Midlertidige løsninger bør kun benyttes når dette ikke er mulig. 

Samtidig gjør kompleksiteten i skoleplanleggingen og forsinkelser i skoleprosjekter det 

utfordrende å sikre nok skoleplasser. Dette har medført flere midlertidige kapasitetsløsninger, 

spesielt i videregående opplæring, hvor behovet på kort sikt ofte løses med innleid kapasitet. 
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Midlertidig innleie av undervisningsarealer forplikter kommunen til relativt lange leieavtaler med 

betydelig totalverdi. Leieavtalene kommer i stand på forholdsvis kort tid, og har andre krav til 

utredning og kvalitetssikring av valg enn investeringsprosjekter. I de fleste tilfeller vil 

midlertidige undervisningsarealer måtte leies inn med en viss avtalelengde for at det skal være 

regningssvarende for begge parter, og avtalelengden harmonerer ofte ikke med det midlertidige 

behovets tidshorisont. 

Det er også utfordrende å etablere fullverdige, midlertidige løsninger på kort tid. Det er 

begrenset hvor mange eksisterende bygg i Oslo som egner seg til undervisningsformål uten 

vesentlige tilpasninger. I enkelte tilfeller kreves det i tillegg bruksendring eller omregulering.  

En del skoleanlegg har behov for rehabilitering og må fraflyttes i byggefasen. Utdanningsetaten 

forsøker å flytte skolene midlertidig til ledig kapasitet i skoleporteføljen, enten sammen med 

skoler som har ledig plass eller i erstatningslokaler. For grunnskoler disponerer 

Utdanningsetaten to langsiktige erstatningsskoler, på Bredtvet og Huseby. Når det gjelder 

videregående skoler, er det flere langsiktige leieavtaler som sikrer midlertidig kapasitet.  

Det er ofte ønske fra skoler og foresatte om at erstatningslokaler i byggeperioder skal løses i 

nærmiljøet. Utdanningsetaten prøver å innfri disse ønskene så langt det er mulig. Samtidig er det 

stadig vanskeligere å finne egnede tomter eller lokaler som kan løse behovet for midlertidige 

skolelokaler, i en stadig tettere by. Dersom det ikke er mulig å finne løsninger i nærområdet, må 

bussing til tilgjengelige skolearealer i andre deler av byen vurderes. I de tilfellene der bussing 

anses som den beste løsningen, kan skolen også deles i to for å løse det midlertidige behovet på 

best mulig måte. I noen tilfeller vil noe reisevei og/eller oppdeling av skolen i byggeperioden 

være helt nødvendig for å løse behovet for midlertidighet og få rehabilitert skoleanlegget i tide. 

Da er det sentralt å planlegge gode transportløsninger for elevene. Ulike løsninger fungerer for 

ulike skoler, og involvering av skolen, de foresatte og elevene er viktig for å finne den beste 

løsningen.  

Arealsikring  

For etablering av permanente skolearealer er tilgang på tomter en utfordring. Stadig større 

deler av Oslo er utbygd, og det er en knapphet på tilgjengelige tomter til å realisere nye skoler. 

Skolene skal være en naturlig del av sine nærmiljøer, noe som i en voksende by medfører 

omfattende reguleringsprosesser der flere formål, både private og kommunale, ses i 

sammenheng. Samlokalisering av skole og andre formål gir positive synergier og utnytter 

kommunens ressurser mer effektivt. Samtidig må det understrekes at skoleplasser er en 

lovpålagt rettighet som kommunen må innfri. I grunnskolen er denne rettigheten geografisk 

betinget, gjennom retten til nærskole.  
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Høring og politisk behandling  

Høringen av Skolebehovsplanen 2026–2045 ble avholdt i perioden 13. mars–14. mai 2025. 

Utdanningsetaten mottok i underkant av 1300 høringsinnspill i forbindelse med høringen av 

planen. Etter høringen ble alle innspill gjennomgått og behandlet av Utdanningsetaten. På 

bakgrunn av høringsuttalelser har Utdanningsetaten foreslått flere endringer av forslagene som 

var på høring. Innkomne høringsuttalelser gjøres offentlig tilgjengelig på eInnsyn og følger med 

skolebehovsplanen i videre behandling.  

Denne reviderte skolebehovsplanen etter høring oversendes byrådet innen 2. juni 2025 for 

politisk behandling. Byrådet legger frem sitt forslag til Skolebehovsplan 2026–2045 som en del 

av byrådets forslag til budsjett og økonomiplan for 2026 (Sak 1). Endelig vedtatt 

skolebehovsplan 2026–2045 forventes i desember 2025. 
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Effektiv bruk av skoleporteføljen 
Elevantallet i grunnskolen har de siste årene økt gradvis. Dette er i ferd med å endre seg. 

Elevtallsframskrivingene viser overkapasitet i grunnskolen i Oslo de neste tjue årene. Samtidig er 

kommuneøkonomien mer krevende enn før. Ressursene i Osloskolen må brukes best mulig, for å 

opprettholde kvaliteten i undervisningen og sikre et godt læringsmiljø på skolene. 

Byrådet har derfor gitt Utdanningsetaten oppdrag om å se på muligheter for å effektivisere 

skoleporteføljen. Målet er å sikre riktig skolekapasitet i Oslo kommune de neste årene, og å 

redusere investerings- og driftskostnader. Dette innebærer å vurdere på nytt om det er behov 

for investeringer i nye skolebygg, rehabiliteringer eller utvidelser av skoler. Det innebærer også 

å bruke eksisterende skoleanlegg mer effektivt gjennom å redusere antall skoler i områder hvor 

elever kan samles på færre skoler. Foreslåtte tiltak skal ikke redusere kvaliteten på elevenes 

læringsmiljø eller de ansattes fagmiljø. 

Utdanningsetatens vurderinger og anbefalinger til tiltak, som var på høring, kan leses i Forslag til 

endringer i skolestrukturen i grunnskolen i Oslo (13.3.2025, som er vedlegg til Skolebehovsplan 

2026-2045). I denne rapporten beskrives metodikk, vurderinger, analyser og konkrete forslag. 

Rapporten er ikke oppdatert etter høringen. 

Skolestørrelser i grunnskolen 

Skoleanlegg skal dimensjoneres i henhold til Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune 

(SKOK)5. Det er imidlertid viktig at skolene tilpasses lokale forhold for å sørge for at skolene er 

pedagogisk og økonomisk robuste. Større skoler gir bedre ressursutnyttelse og større fagmiljø, 

og kan bidra til å gi et godt grunnlag for profesjonsfelleskap og større muligheter for samspill 

mellom elever.  

Det etterstrebes å etablere skoler med fire paralleller på barnetrinnet og minimum seks 

paralleller på ungdomstrinnet. Eventuelle nye 1–10-skoler bør ha minimum fire paralleller på 

ungdomstrinnet. Oslo kommune anser skoler med færre enn 200 elever som små.  

I skolebehovsplanen brukes følgende enheter til å angi gjeldende skolekapasitet og endringer i 

den: 

• B (parallell på barnetrinnet)  

• U (parallell på ungdomstrinnet) 

En parallell består av 7 barnetrinn (1.–7. klasse) og 3 ungdomstrinn (8.–10. klasse). Hver klasse 

dimensjoneres for 30 elever i nybygg, jf. standardprogrammet Bygg for læring. Dette er kun en 

planleggingsenhet, og innebærer ikke at klasser på 30 elever blir gjenopprettet som obligatorisk 

pedagogisk enhet. I eldre skolebygg varierer romstørrelsene, og for disse skolene oppgis 

klassestørrelsene til 28 elever. Enkelte skoler kan ha rom som er både større og mindre. 

Skolekapasitet er definert slik: 

• Barnetrinnet B + antall klasser per trinn, f.eks. er B4 en barnetrinnskole med fire 

parallelle paralleller: 7 (trinn) x 30 (elever) x 4 paralleller = 840 elever. 

• Ungdomstrinnet U + antall klasser per trinn, f.eks. er U6 en ungdomstrinnskole med seks 

parallelle paralleller: 3 (trinn) x 30 (elever) x 6 paralleller = 540 elever. 

 

5 SKOK.no 
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Oppfyllingsgrad 

Oppfyllingsgraden angir andelen av skoleplassene som er i bruk, og er et uttrykk for 

kapasitetsutnyttelse i skolene. Hver enkelt skole er bygget for å kunne ha fulle klasser og 

dermed full utnyttelse av skoleanleggets kapasitet. For å ta høyde for årskullvariasjoner, 

endringer i framskrivingene, skolebytter og flytting, er det lagt opp til en gjennomsnittlig 

oppfylling på 80–90 prosent i grunnskolen på områdenivå. Ved for høy oppfyllingsgrad i et 

område, kan små endringer i elevtallene medføre økt risiko for at det må settes i verk akutte, 

midlertidige tiltak.  

Elevtallsframskrivinger 
Elevtallsframskrivingene bygger på Oslo kommunes offisielle befolkningsframskrivinger6, som 

utarbeides av Byrådsavdeling for finans. Til grunn for befolkningsframskrivingene ligger det 

antakelser om framtidig utvikling i fruktbarhet, forventet levealder og netto innflytting til Oslo. 

Når framtidig befolkning skal fordeles i Oslo i framskrivingsperioden, tas det hensyn til forventet 

boligbygging. Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til framskrivingene. 

Befolkningsframskrivingene angir antall innbyggere i skolealder som er bosatt innenfor 

skoleinntaksområdet. Dette tallet vil ikke nødvendigvis være det samme som faktisk antall elever 

på skolene i området. Det er alltid barn som går på skole i et annet område eller velger private 

skoler. I behovsberegningen tas det utgangspunkt i tall fra Grunnskolenes Informasjonssystem 

(GSI), som viser antall elever ved den enkelte skole den 1. oktober hvert år. Dagens elevtall ved 

skolene blir deretter framskrevet med vekstraten for barn i skolealder fra 

befolkningsframskrivingene for det enkelte skoleinntaksområdet.  

Inntaksområder for barnetrinn 

Alle barneskoler i Oslo kommune har et definert inntaksområde. Endringer i inntaksområdene 

kan gjennomføres for å løse kapasitetsutfordringer ved enkeltskoler framfor etablering av ny 

permanent kapasitet eller midlertidige løsninger. Lokale forhold må vurderes nøye, og 

forutsigbarhet for berørte skoler og nærmiljø er viktig. Hyppige endringer av grensene i et 

inntaksområde bør unngås. Før endringer av inntaksområder besluttes gjennomføres det alltid 

lokale høringer. 

Når skolekapasiteten og -strukturen endres, må det defineres et nytt inntaksområde for å 

balansere elevgrunnlaget med den enkelte skoles kapasitet. Det forsøkes å etablere så robuste 

inntaksområder som mulig, slik at behovet for framtidige justeringer begrenses. 

Ungdomsskoletilhørighet 

I Oslo benyttes skoledefinert tilhørighet på ungdomstrinnet. Det vil si at det er barneskolen 

eleven har nærskolerett ved, som bestemmer en elevs ungdomsskoletilhørighet. Barneskolene i 

Oslo avgir elever til én eller to ungdomsskoler. For de barneskolene som avgir elever til to 

ungdomsskoler, er det definert en geografisk grense som fordeler elevene mellom 

ungdomsskolene. 

 

6 Befolkningsframskrivingen for Oslo 2024 rapport.pdf 
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Framdrift og ferdigstillelsesår 

I planen angis det forventet ferdigstillelsesår for prosjektene. For prosjekter i tidligfase, er 

framdrift beheftet med større usikkerhet enn prosjekter som er nærmere realisering. I denne 

planen ønsker vi å belyse usikkerhet i framdrift i større grad enn tidligere planer. Det oppgis 

derfor spenn for de prosjektene hvor det ikke er gjennomført KS2 (kvalitetssikring 2). Prosjekter 

som har vært igjennom KS2, oppgis med konkrete ferdigstillelsesår.  

I de prosjektene hvor det er oppgitt spenn, vil det første året i spennet være det året Oslobygg 

sikter mot å ferdigstille prosjektet. Det siste året er satt for å ivareta ulike hendelser som kan 

påvirke framdriften til prosjektet. 

I grafen som angir behov og kapasitet i ett område er det lagt til grunn det første mulige 

ferdigstillelsesåret i spennet, altså det året Oslobygg sikter på å ferdigstille prosjektet. For 

prosjekter uten ferdigstillelsesår, er det ikke lagt inn økt kapasitet i grafene. 

Planstruktur og områdeinndeling 

I framstillingen av behovet for elevplasser i grunnskolen er byen delt inn i 14 geografiske 

områder. Områdeinndelingen har til hensikt å forenkle framstillingen av framtidig behov for 

plasser i grunnskolen, og legger ingen føringer for eventuelle justeringer av inntaksområder eller 

plassering av nye skoler. Nye skoleanlegg kan ha nedslagsfelt i flere av skolebehovsplanens 

områder. I utredninger blir det foretatt konkrete vurderinger av hvilke skoler som bør bli sett i 

sammenheng, uavhengig av hvilket område skolene tilhører i skolebehovsplanen. 

For hvert område beskrives: 

• kart over område med skoler og skolenes kapasitet 

• prosjektstatus  

• forslag til endringer og nye tiltak 

• utvikling i behov og kapasitet i analyseområdet 
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Kartet viser inndelingen av de 14 områdene i grunnskolen. 
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Skolebehov og tiltak 2026–2045 i grunnskolen 

Siden forrige rullering av skolebehovsplanen (vedtatt februar 2022), har planperioden blitt 

utvidet fra 10 til 20 år. I Oslo forventes det nå samlet sett en nedgang i elevtallet i grunnskolen i 

første halvdel av planperioden. Samtidig er det fortsatt behov for nye barne- og ungdomsskoler i 

byutviklingsområdene, som er i vekst. Det er også skoler som har behov for totalrehabilitering, 

mindre rehabiliteringsarbeider og vedlikehold, for at alle skal ha trygge og egnede skoleanlegg.  

Framskrivingene viser at det mot slutten av planperioden igjen forventes en økning i elevtallet. 

Det kan imidlertid være lokale variasjoner som avviker fra trenden for Oslo som helhet. 

 

Tidligere vedtatte tiltak og forslag til nye tiltak eller omstruktureringer presenteres i 

områdekapitler.  

Det kan være store lokale variasjoner i behovet for elevplasser. Topografiske forhold og 

infrastrukturelle barrierer medfører at ledig kapasitet i et område ikke nødvendigvis kan ses i 

sammenheng med nærliggende områder. 
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Område 1 Sentrum sør 

 

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter  

Gamlebyen skole – utvidelse av skolegård 

Skolegården ved Gamlebyen skole skal utvides med deler av Egedes gate. Dette medfører ingen 

utvidelse av kapasiteten ved Gamlebyen skole. Reguleringen er ferdigstilt. Prosjektet skal nå 

gjennom KS2, og det forventes at prosjektet fremmes til revidert budsjett 2025. 

Ferdigstillelsesår avklares etter KS2. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Ny skole i Bjørvika etableres som ungdomsskole  

Utdanningsetaten foreslår at ny skole i Bjørvika etableres som ungdomsskole (U8) med 

spesialavdeling og flerbrukshall, og at elevene fra Nedre Bekkelaget, Gamlebyen og deler av 

Ekeberg skoler får ungdomsskoletilhørighet til den nye skolen. Det er ikke behov for ny 

barneskolekapasitet i området rundt Bjørvika, samtidig som det er behov for å øke kapasitet på 

ungdomstrinnet for å avlaste Jordal skole. Etableringen av en større ungdomsskole i Bjørvika gjør 

det også mulig å flytte deler av Karlsrud skoles ungdomstrinn til Brannfjell skole, og 

omstrukturere Karlsrud skole til barneskole (B4).  

Det foreslås at Ekeberg skole får delt ungdomsskoletilhørighet mellom den nye skolen i Bjørvika, 

Brannfjell skole og eventuelt Høyenhall skole. Det vil være en egen lokal høring om endring av 

ungdomsskoletilhørighet, senest høsten før den nye skolen i Bjørvika åpner. 
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Prosjektet er i gjennomføringsfasen, men på grunn av en rettstvist omkring anskaffelsen er 

prosjektet forsinket. Oslobygg planlegger nå for ferdigstillelse i 2028. Skolen bygges fleksibelt 

og kan eventuelt omstruktureres til barne- og ungdomsskole/barneskole ved senere behov. 

Brynseng skole omstruktureres til barne- og ungdomsskole  

Utdanningsetaten forslår å gjøre om Brynseng skole til barne- og ungdomsskole, for å utnytte 

ledig skolekapasitet og øke fagmiljøet ved skolen, og å flytte ungdomstrinnet fra Fyrstikkalleen 

skole (F21) samlet for å frigjøre kapasitet til videregående opplæring. Brynseng skole vil få 

kapasitet B2U4 etter omstrukturering.  

Det planlegges at elever fra Bryn og Brynseng skoler skal sogne til ungdomstrinnet ved Brynseng 

skole. Deler av Hasle skole sogner i dag til Fyrstikkalleen skole. Det planlegges at deler av Hasle 

skole skal sogne til Frydenberg skole på ungdomstrinnet etter avviklingen av ungdomstrinnet ved 

Fyrstikkalleen skole. De elevene som i dag går på F21 flyttes samlet til Brynseng skole.  

Det er i utgangspunktet planlagt at deler av Bryn skole skal benytte ledig kapasitet ved Brynseng 

skole som erstatningslokale mens Bryn skole rehabiliteres og utvides. På grunn av stort behov 

for elevplasser i videregående opplæring, er det behov for å flytte ungdomstrinnet fra F21 til 

Brynseng skole raskt. Dette kan påvirke framdrift for rehabiliteringen av Bryn skole, der 

erstatningslokaler i byggeperioden kan måtte løses på en annen måte.  

Utvikling og kapasitet i området 

Behovet for elevplasser på barnetrinnet forventes å ligge relativt stabilt i planperioden. Det 

forventes en liten nedgang i elevtallet i området, før det igjen nærmer seg dagens elevtall mot 

slutten av planperioden. I grafen under er omstrukturering av Brynseng skole lagt inn fra 

skolestart 2029, men endringen kan også gjennomføres tidligere.  

 

På ungdomstrinnet er det i dag én ungdomsskole i analyseområdet, Jordal skole. Skolen har for 

lite kapasitet sammenlignet med elevgrunnlaget i området. En del elever får derfor skoleplass i 

nærliggende analyseområder. I planleggingen må det tas hensyn til at elevene ikke får plass i 

analyseområdet selv om de er bosatt der. Som en konsekvens, ligger nå befolknings-

framskrivingene for området høyere enn framskrevet elevtall.  

Det er behov for å øke kapasiteten på ungdomstrinnet i området. Etableringen av den nye skolen i 

Bjørvika som U8 gir overkapasitet i området isolert sett. Vi ser derfor overkapasiteten i 

sammenheng med kapasitet og skolestruktur i område 13, Nordstrand. Elever fra Nedre 

Bekkelaget og deler av Ekeberg skoler flyttes over fra skolestart 2028, som følge av forslaget 

og i framskrivningene for området gjøres det et hopp i kapasitet og behov fra skolestart 2028. 
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Område 2 Sentrum øst 

 

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter  

Istandsettelse av Vahl gymbygg 

Det gamle gymbygget skal bygges om til allrom med oppvarmingskjøkken og bibliotekrom. 

Oslobygg planlegger nå for at prosjektet kan ferdigstilles innen utgangen av 2025. 

Utvidelse av Tøyen skolegård 

Detaljregulering for stengning av Kolstadgata er vedtatt. Stengningen vil muliggjøre en utvidelse 

av skolegården til Tøyen skole. Forprosjekt og utredning for utvidelse av skolegården startet opp 

vinteren 2025. Tidspunkt for ferdigstillelse er foreløpig ikke avklart. 

Rehabilitering og utvidelse av Bryn skole  

Bryn skole skal rehabiliteres og utvides med en halv parallell fra B2,5 til B3. Reguleringen har 

tatt lengre tid enn først forutsatt, og Oslobygg planlegger nå for ferdigstillelse i perioden 2029–

2031. 

Det er i utgangspunktet planlagt at deler av Bryn skole skal benytte ledig kapasitet ved Brynseng 

skole som erstatningslokale, i kombinasjon med paviljong i nærheten av skolen, mens Bryn skole 

rehabiliteres og utvides. På grunn av stort behov for elevplasser i videregående opplæring, er 

det behov for å omstrukturere Brynseng skole raskt for å flytte over ungdomstrinnet fra 

Fyrstikkalleen skole (F21). Dette kan påvirke framdrift for rehabiliteringen av Bryn skole, der 

erstatningslokaler i byggeperioden kan måtte løses på en annen måte.  
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Foreslåtte endringer og nye tiltak 

Ny grunnskole på Ensjø 

Utdanningsetaten foreslår at det etableres en grunnskole på Ensjø med spesialavdeling og 

flerbrukshall, i Grenseveien 91 og 73. Det skal i tillegg etableres flerbrukshall, kulturarealer og 

park. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i perioden 2030-2033. 

Skolen ble til høringen foreslått som en ren ungdomsskole (U6). I høringen kom det mange 

innspill som påpekte viktigheten av å etablere en barneskole i området som en del av 

byutviklingen i denne delen av Ensjø. Elevbehovet kan også møtes ved å etablere barneskole eller 

barne- og ungdomsskole i dette området, så lenge strukturen ses i sammenheng med Teglverket 

skole. Utdanningsetaten foreslår at endelig struktur vurderes videre sett i sammenheng med 

videre utvikling av Hovinbyen og Bryn/Brynseng-området. Utdanningsetaten foreslår at tomten 

reguleres til så stor grunnskole som mulig, og at endelig struktur besluttes nærmere 

ferdigstillelse av skoleanlegget. 

Teglverket skole videreføres med dagens struktur 

Framtidig struktur for Teglverket skole ses i sammenheng med struktur for grunnskolen på Ensjø 

og vurderes videre. Eventuell endring av skolestruktur for Teglverket skole gjennomføres 

samtidig som den nye grunnskolen på Ensjø ferdigstilles, planlagt i perioden 2030–2033.  

Flytting av ungdomstrinn fra Fyrstikkalleen skole 

Ungdomstrinnet ved skolen foreslås flyttet samlet til Brynseng skole, som omstruktureres til 

barne- og ungdomsskole. På grunn av stort behov for elevplasser i videregående opplæring, er 

det behov for å gjøre denne endringen raskt.  

Avvikling av Møllergata skole 

Utdanningsetaten foreslår en avvikling av Møllergata skole. Tilbudet ved Møllergata skole 

foreslås delt og flyttet til fortrinnsvis Lakkegata og Ila skoler. Skoleanlegget foreslås brukt til 

videregående opplæring. På grunn av stort behov for elevplasser i videregående opplæring, er 

det behov for å gjøre denne endringen raskt. 

Rehabilitering av Grünerløkka skole 

Grünerløkka skole har behov for rehabilitering. Løsninger for dette er under utredning, og 

framdrift for prosjektet er derfor foreløpig uavklart. 

Utvikling og kapasitet i området 

 

På barnetrinnet forventes det en nedgang i elevtallet i området de kommende årene. Utviklingen 

forventer å snu mot slutten av planperioden, og dette medfører en økning i elevtallet. Den 
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foreslåtte avviklingen av Møllergata, her synliggjort fra skolestart 2027, reduserer 

overkapasiteten i denne delen av analyseområdet.  

Samlet sett på ungdomstrinnet forventes det i området et relativt stabilt elevtall i planperioden 

og tilstrekkelig kapasitet. Framskrivinger for Refstad skole flyttes ut av området fra skolestart 

2027, i forbindelse med åpningen av den nye ungdomsskolen på Økern. Den foreslåtte flyttingen 

av Fyrstikkalleen skole til Brynseng skole vil ikke medføre endring i kapasitet.  
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Område 3 Sentrum nord 

 

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter  

Bentsebrua skole – ny ungdomsskole 

Bentsebrua skole er etablert i Treschows gate med kapasitet U6, flerbrukshall og 

bydelsfunksjoner. Forsinkelse i byggeprosjektet gjorde at Bentsebrua skole var i midlertidige 

lokaler ved Bjølsen skole fra skolestart 2024 og fram til innflytting i skolebygget februar 2025. 

Rehabilitering av Lilleborg skole 

Lilleborg skole er under totalrehabilitering. Skolen er i midlertidige lokaler i FO-bygget på 

Huseby i byggeperioden. Oslobygg planlegger at prosjektet ferdigstilles til desember 2026. 
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Sagene skole, utearealer og oppfølging av bystyrevedtak 

Oppgradering av utearealene ved Sagene skole er ferdigstilt. Oslobygg gjennomførte en 

kartlegging av Sagene skoles bygningsmessige tilstand, som ble ferdigstilt våren 2024. 

Konklusjonen fra kartleggingen er at Sagene skole ikke har behov for rehabilitering. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak 

Nordpolen skole omstruktureres til barneskole 

Utdanningsetaten foreslår å videreføre Nordpolen skole som ren barneskole med kapasitet B3. 

Ungdomstrinnet foreslås flyttet over til Bentsebrua eller Voldsløkka skoler for å samle 

fagmiljøet på større ungdomstrinn i området. Tiltaket foreslås gjennomført fra skolestart 2027. 

Utdanningsetaten foreslår at fristilt kapasitet benyttes til andre, byomfattende tilbud med stort 

behov for økt kapasitet. Dette utredes videre.  

Sagene skole omstruktureres til barneskole 

Utdanningsetaten foreslår å omstrukturere Sagene skole til barneskole (B2). Ungdomstrinnet 

ved Sagene skoler foreslås fortrinnsvis flyttet til Bentsebrua eller Voldsløkka skoler for å samle 

fagmiljøet på større ungdomstrinn i området. Tiltaket foreslås gjennomført fra skolestart 2027. 

Utdanningsetaten foreslår at fristilt kapasitet benyttes til andre, byomfattende tilbud med stort 

behov for økt kapasitet. Dette utredes videre. 

Utvikling og kapasitet i området 

Det forventes en nedgang i elevtallet i planperioden på både barne- og ungdomstrinnet. Den 

foreslåtte omstruktureringen av Nordpolen og Sagene skoler medfører en videreføring av 

dagens kapasitet på barnetrinnet og reduserer kapasiteten på ungdomstrinnet 

 

De første årene etter gjennomført tiltak forventes det en høy oppfyllingsgrad på 

ungdomstrinnet, men området har synkende elevtall, og de to eksisterende skolene kan fint ta 

imot alle elevene i denne perioden. Dagens kapasitet på barnetrinnet videreføres, og det vil bli 

mer ledig plass i skoleanleggene som følge av flytting av ungdomstrinnene. Utdanningsetaten 

foreslår at fristilt kapasitet benyttes til byomfattende tilbud med stort behov for økt kapasitet. 

Dette utredes videre. 
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Område 4 Sentrum vest 

 

 

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter 

Utvidelse av Bolteløkka skoles skolegård og rehabilitering av Bolteløkka skole 

Bolteløkka allé skal stenges for trafikk. Alléen oppgraderes midlertidig i påvente av 

rehabilitering av Bolteløkka skole ferdigstilles. Utvidelse av skolegården ferdigstilles i løpet av 

2025. 

Bolteløkka skole skal rehabiliteres. Oslobygg planlegger ferdigstillelse i perioden 2030–2033. 

Framdrift avhenger av den pågående prosessen med sikring av midlertidighet i byggeperioden.  
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Etterbruk av Adamstuen 

Oslo kommune har ervervet 65 000 m2 tomteareal med tilhørende eiendommer på Adamstuen 

(den gamle Veterinærhøyskolen). Det er igangsatt en konseptvalgutredning som skal utrede 

hvordan området kan utvikles med størst mulig verdi for kommunen.  

Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Majorstuen skole videreføres med dagens struktur og kapasitet  

Utdanningsetaten anbefaler at Majorstuen skole videreføres med dagens struktur og kapasitet. 

Utvikling og kapasitet i området  

 

På barnetrinnet forventes det en liten nedgang i elevtallet i første halvdel av planperioden, for 

deretter å øke. På ungdomstrinnet forventes det en relativ høy oppfyllingsgrad i hele perioden, 

men tilstrekkelig kapasitet på områdenivå. 
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Område 5 Ullern 

 

Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Etablering av ny barne- og ungdomsskole på Hoff vurderes videre 

Ny barne- og ungdomsskole på Hoff er vedtatt etablert med flerbrukshall i kombinasjon med 

flere andre kommunale funksjoner. Reguleringsprosessen er stoppet fordi dårlige grunnforhold 

gjør at det ikke kan bygges like mye som planlagt på tomten. I den forbindelse vurderes ulike 

kombinasjoner av kommunale formål, også alternativ uten skole, på tomten. Etablering av ny 

skole nå, vil gi overkapasitet langt ut i planperioden og svært høye kostnader per elevplass. 

Samtidig er lite ledige arealer i denne delen av byen, og det forventes boligbygging. For å ta 

høyde for dette, foreslår Utdanningsetaten at det enten sikres en alternativ skoletomt som 

arealreserve eller at det bygges skole på Hoff. Dette utredes videre.  
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Smestad skole rehabiliteres og reguleres for framtidig utvidelse 

Utdanningsetaten foreslår at Smestad skole rehabiliteres og videreføres med dagens kapasitet, 

og ny flerbrukshall. Dette innebærer noe nybygg ved skoleanlegget. Utdanningsetaten anbefaler 

at det reguleres inn en mulig utvidelse av skolen til B6, og at tidspunkt for utvidelsen ses i 

sammenheng med etablering av annen skolekapasitet i denne delen av byen. Oslobygg planlegger 

at byggeprosjektet ferdigstillelse i tidsrommet 2033-2035. Det er foreløpig planlagt at skolen 

skal i midlertidige lokaler i FO-bygget på Huseby i byggeperioden.  

Utvikling og kapasitet i området 

 

 

På barnetrinnet forventes det vekst i elevtallet i planperioden. Økende elevtall og forventinger 

om høy oppfyllingsgrad mot slutten av planperioden, gjør det nødvendig å etablere kapasitet på 

barnetrinnet og ha arealreserver i området til å møte det kommende behovet. Dette må utredes 

videre. 

På ungdomstrinnet forventes det vekst i elevtallet i slutten av planperioden. Samlet sett er det 

tilstrekkelig med kapasitet i analyseområdet. Bygdøy, Smestad og Skøyen skoler går på 

ungdomstrinnet til tilstøtende analyseområder og inngår ikke i elevbehovet i denne grafen.  
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Område 6 Vestre Aker  

 

 

*Kapasitet ved Ris skole inkluderer to midlertidige paralleller (U2) i paviljong. Permanent kapasitet er U7. Sørkedalen 

skole er angitt med kapasitet B1, men har noe lavere kapasitet (112) 

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter 

Rehabilitering og utvidelse av Midtstuen skole 
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Midtstuen skole skal rehabiliteres og utvides med to paralleller til U8. Det skal etableres ny 

flerbrukshall, og avsettes plass til en framtidig barnehage. Verkstedet til Bymiljøetaten flyttes til 

Nordberg. 

Det er besluttet at prosjektet skal bygges i ett byggetrinn og at skolen flytter midlertidig til FO-

bygget (på Huseby) i byggeperioden. Med ett byggetrinn kan prosjektet gjennomføres på tre og 

et halvt år, og Oslobygg planlegger da for ferdigstillelse i perioden 2030-2032.  

Forslåtte endringer og nye tiltak  

Sørkedalen skole avvikles 

Utdanningsetaten foreslår å avvikle Sørkedalen skole og flytte elever og ansatte til Bogstad 

skole. Skolen har allerede i dag felles rektor med Bogstad skole. Det kan komme endringer i 

inntaksområdet mellom Bogstad og øvrige skoler som følge av tiltaket, som foreslås gjennomført 

fra skolestart 2026. Utdanningsetaten foreslår å beholde skoleanlegget i skoleporteføljen og 

videre bruk utredes videre. 

Utvikling og kapasitet i området  

Elevtallsframskrivingene for barnetrinnet i området viser at det samlet sett forventes 

tilstrekkelig med kapasitet i hele planperioden. Elevtallet forventes å øke i siste del av 

planperioden. Dette ses i sammenheng med behov for arealreserve i tilgrensende 

analyseområde, område 5 Ullern. Den foreslåtte avviklingen av Sørkedalen skole har liten effekt 

på samlet kapasitet i området. 

 

Utvidelsen av Midtstuen skole øker kapasiteten. Samlet sett har området nok elevplasser i 

planperioden. Utvidelsen av Midtstuen skole planlegges ferdigstilt i perioden 2030-2032, men 

utvidelsen er forskuttert med paviljong. Midlertidig paviljong ved Ris skole avvikles når økt 

kapasitet er etablert. Midlertidige kapasiteten (U2) er foreløpig beholdt i grafen over. 
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Område 7 Nordre Aker  

 

*Kapasitet ved Engebråten skole inkluderer to midlertidige paralleller (U2) i paviljong. 

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter 

Utvidelse av Engebråten skole 

Engebråten skole utvides med tre paralleller til U8. Inntil utvidelsen er ferdig, sikres det plass til 

elevene ved å opprettholde midlertidig kapasitet ved skolen. Detaljprosjektering av utvidelsen 

har begynt og det forventes at byggearbeider vil starte i løpet av våren. Oslobygg planlegger for 

at utvidelsen av Engebråten skole ferdigstilles til skolestart 2027.  
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Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Maridalen skole avvikles 
Utdanningsetaten foreslår å avvikle Maridalen skole og flytte elever og ansatte til Kjelsås skole. 

Skolen har allerede i dag felles rektor med Kjelsås skole. Det kan komme endringer i 

inntaksområdet mellom Kjelsås skole og øvrige skoler som følge av tiltaket, som foreslås 

gjennomført fra skolestart 2026. Skoleanlegget foreslås benyttet til byomfattende tilbud. 

Skoletomten på Frysja vurderes som arealreserve for kommunen 

Utdanningsetaten foreslår at den ferdig regulerte arealreserven ved Engebråten skole benyttes 

til å etablere en ny barneskole (B3) i området. Fra Utdanningsetatens perspektiv er det ikke 

ønskelig at tomten på Engebråten utnyttes til andre formål enn skole. Skoletomten ved Frysja 

kan beholdes som en arealreserve for skole eller til andre kommunale formål, eller selges.  

Byomfattende ungdomsskole og videregående  

Skolen i Sognsveien 80 er planlagt som en kombinert ungdoms- og videregående skole 

samlokalisert med Den franske skole og Den tyske skole. Utdanningsetaten vurderer nå en ny 

skoleprofil, uten ungdomstrinn og de private skolene. 

Utvikling og kapasitet i området  

Framskrivingene på barnetrinnet er høyere enn tidligere år og viser en vekst i behovet for 

barneskoleplasser. Den foreslåtte avviklingen av Maridalen skole har liten effekt på den totale 

kapasiteten i området. Utdanningsetaten anbefaler at det utredes etablering av barneskole i 

området mot slutten av planperioden, ved å benytte arealreserven ved Engebråten skole.  

 

Det forventes tilstrekkelig med kapasitet på ungdomstrinnet i området når utvidelsen av 

Engebråten skole ferdigstilles til skolestart 2027. Elever fra Berg, Ullevål og deler av Tåsen 

skoler går på ungdomstrinnet i andre analyseområder. 
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Område 8 Bjerke 

 

 

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter 

Refstad flerbrukshall 

Det skal etableres ny flerbrukshall i nærheten av Refstad skole. Midlertidig 

kroppsøvingskapasitet for Refstad skole fram til ferdigstillelse løses ved å ta i bruk ny hall på 

Løren. Oslobygg planlegger at hallen ferdigstilles i perioden 2029-2032. 

Ny ungdomsskole på Økern 

Ny ungdomsskole på Økern etableres med kapasitet på U8, flerbrukshall og barnehage. Skolen 

er nå i byggefase. Det er planlagt at skolen skal ta imot elever fra Løren og Refstad skoler. Egen 

høring av ungdomsskoletilhørighet vil gjennomføres høsten før skolen åpner. Fram til dette går 

elevene fra Løren skole til Årvoll skole på ungdomstrinnet. Oslobygg planlegger ferdigstillelse til 

skolestart 2027.  
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Mulig omstrukturering av Linderud og Vollebekk skoler gjennomføres ikke 

Utdanningsetaten har utredet eventuell omstrukturering av Linderud og Vollebekk skoler. 

Utredningen involverte også skolene og foreldrerepresentanter. Utredningen kunne ikke 

konkludere om en omstrukturering av skolene ville ha den ønskede effekten. Derfor anbefaler 

Utdanningsetaten å videreføre dagens struktur. 

Utredning av ny grunnskolekapasitet i området 

Det utredes etablering av en grunnskole for 840 elever og idrettsanlegg på Ulven. Prosjektet 

planlegges med en spesialavdeling med 16 plasser. Prosjektet omfatter omregulering av 

eksisterende reguleringsplan for å utvide areal avsatt til skoleformål. Tomten er ikke ervervet av 

kommunen. Reguleringsplan antas vedtatt 2028-2029. Ferdigstillelsesår er derfor ikke definert 

per nå. 

Utredningen av skoleetablering på Ulven er en del av en pågående utredning for å sikre 

tilstrekkelige areal til framtidig skolebehov i området. Ny grunnskole på Ulven planlegges som 

den første skoleetableringen i dette arbeidet. Utbyggingen av Hovinbyen med stor andel boliger 

gir behov for en rekke nye lokale funksjoner, som skoler. Utredningen skal se behovet for økt 

grunnskolekapasitet i dette området, både i og etter planperioden. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Årvoll skole rehabiliteres og nedskaleres på ungdomstrinn 

Utdanningsetaten foreslår å redusere dagens kapasitet på Årvoll skole når skoleanlegget skal 

rehabiliteres. Skolen rehabiliteres som B3U3, som er en nedgang fra dagens kapasitet på B3U4. 

Tidspunktet for ferdigstillelse per nå ikke avklart.  

Utvikling og kapasitet i området  

Elevtallsframskrivingene viser en økning i elevtallet, og behov for økt kapasitet på barnetrinnet i 

planperioden. Planlagt kapasitetsøkning på barnetrinnet på Ensjø, i område 2, kan avlaste i deler 

av perioden. Det arbeides i tillegg med kapasitetsøkning på barnetrinnet i området, gjennom 

etablering av en ny grunnskole på Ulven. 

 

Framskrivingene viser vekst på ungdomstrinnet i planperioden. Refstad skole «flyttes» over fra 

område 2 fra skolestart 2027 når den nye skolen på Økern åpner. Som følger av dette gjør 

kurven et hopp mellom år 2026/27 og 2027/28. Det forventes videre vekst i elevtallet i området, 

og det utredes arealer til framtidig skoleetablering i området for å møte befolkningsveksten.  
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Område 9 Groruddalen vest 

 

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter 

Det er ingen vedtatte eller igangsatte utbyggingsprosjekter i området. 
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Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Utvikling og kapasitet i området  

Det forventes overkapasitet på barne- og ungdomstrinnet i hele planperioden. Utdanningsetaten 

anbefaler derfor å utrede videre hvordan kapasiteten og skolestruktur i området bedre kan 

tilpasses behovet. 
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Område 10 Groruddalen nord  

 

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter 

Erstatning av midlertidig kapasitet ved Stovner skole 

Utgåtte paviljonger ved Stovner skole skal erstattes med permanent kapasitet for å 

opprettholde dagens kapasitet (B3). Prosjektet innebærer behov for midlertidige løsninger for 

deler av skolen i byggefasen. Dette løses ved å etablere midlertidige paviljonger ved skolen. 

Oslobygg planlegger for at prosjektet ferdigstilles til skolestart 2027.  
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Utvikling og kapasitet i området  

 

På barnetrinnet er det forventet vekst i elevtallet gjennom planperioden. Mot slutten forventes 

det at behovet overstiger planleggingsmålet og det kan da være behov for kapasitetsøkning.  

På ungdomstrinnet øker elevtallet gjennom planperioden, men oppfyllingsgraden forventes å 

være lavere enn på barnetrinnet. 
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Område 11 Groruddalen øst 
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Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter 

Rehabilitering og utvidelse av Ellingsrud skole 

Ellingsrud skole skal rehabiliteres og utvides til fem paralleller. Skolen flyttet inn i paviljonger på 

Ellingsrud i 2022, og skal være der til nytt skoleanlegg står klart. Prosjektet er i 

gjennomføringsfasen og Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i 2028. 

Ellingsrudåsen rehabiliteres 

Ellingsrudåsen skole skal rehabiliteres for å videreføre dagens kapasitet (B3). Skolen flytter ut i 

midlertidige lokaler på Bredtvet skole fra skolestart 2025. Prosjektet tar lengre tid enn først 

antatt og Oslobygg oppgir ferdigstillelse i perioden 2028–2029. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Ny skole i Verdensparken på Furuset (relokalisering av Furuset skole) etableres ikke 

Utdanningsetaten foreslås at den nye skolen i Verdensparken ikke etableres da området ikke har 

behov for økt kapasitet og Furuset skole er i god stand. Tomten frigjøres til andre kommunale 

formål, arealreserve eller salg. 

Etablere én felles barne- og ungdomsskole på Haugerud  

Utdanningsetaten foreslår å kun etablere én ny skole på Haugerud. Utdanningsetaten foreslår at 

skolen etableres som en kombinert barne- og ungdomsskole (B2U5). Skolen planlegges etablert 

med mulighet for kulturstasjon og kultursal. Det skal også etableres flerbrukshall. Forslaget 

påvirker områdeutviklingen og den pågående planprosessen. Fram til reguleringsplan har vært 

igjennom høring, vil ferdigstillelsesår være usikkert.  

Lindeberg skole videreføres med dagens struktur 

Utdanningsetaten foreslår at Lindeberg skole videreføres med dagens struktur og kapasitet. 

Utvikling og kapasitet i området  

 

Endringene i skolestruktur på Haugerud har usikkert ferdigstillelsesår, men er her synliggjort fra 

skoleåret 2033/2034. Rehabiliteringen og utvidelsen av Ellingsrud skole ferdigstilles til 

skolestart 2028 og øker kapasiteten med U1. 

Det forventes vekst i siste halvdel av planperioden, og overkapasitet i hele planperioden. 

Etablering av en barne- og ungdomsskole (B2U5) på Haugerud reduserer barneskolekapasiteten 

med en parallell, fordi Trosterud skole i dag har kapasitet B3. Utdanningsetaten foreslår å 

utrede videre løsninger for overkapasitet i dette området. 
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Område 12 Østensjø 

 

*Skøyenåsen skole har i dag kapasitet U9, som inkluderer kapasitet i midlertidige paviljonger.  
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Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Omstrukturering av Abildsø skole 

Abildsø skole foreslås omstrukturert og nedskaleres i forbindelse med nødvendig rehabilitering 

av skolen, fra dagens kapasitet B2U3 til barneskole med kapasitet B2. Ungdomstrinnet foreslås 

flyttet til Manglerud skole. Tiltaket foreslås tidligst gjennomført fra skolestart 2026. Det 

byomfattende IC-tilbudet ved Manglerud skole kan måtte flyttes som følge av dette. 

Rehabilitering av Abildsø skole er under utredning og tidspunktet for gjennomføringen av 

rehabiliteringen av skolen er ikke fastsatt.  

Utvidelse av Rustad skole gjennomføres ikke 

Rustad skole er tidligere vedtatt utvidet med én parallell. Utdanningsetaten foreslår at 

utvidelsen ikke gjennomføres da det ikke er behov på nåværende tidspunkt. Reguleringen 

gjennomføres, og skolen kan utvides dersom elevbehovet i området skulle tilsi det.  

Trasop skole videreføres som barneskole (B4), Godlia skole omstruktureres til 

ungdomsskole (U6) 

Utdanningsetaten foreslår å omstrukturere Godlia til en ungdomsskole med kapasitet U6 og at 

Trasop skole videreføres som en barneskole med kapasitet B4. Dette reduserer 

barneskolekapasiteten i området og gir økt ungdomsskolekapasitet. Omstruktureringen av 

Oppsal skole til barneskole ivaretar elevbehovet på barnetrinnet. Tiltaket foreslås tidligst 

gjennomført fra skolestart 2027, og må ses i sammenheng med omstrukturering av Oppsal skole 

til barneskole. 

Oppsal skole omstruktureres til barneskole 

Utdanningsetaten anbefaler å omstrukturere Oppsal fra en kombinert barne- og ungdomsskole 

til én barneskole (B4). For å gjennomføre dette, er det nødvendig å se kapasiteten ved skolen i 

sammenheng med Vetland skole og arealer i Diamanten som StatPed disponerer i dag og 

fraflytter i desember 2025.  

Det foreslås at Oppsal skole får delt ungdomsskoletilhørighet mellom Godlia og Skøyenåsen 

skoler. Det vil være en egen lokal høring om endring av ungdomsskoletilhørighet, senest høsten 

før endringen trer i kraft. Tiltaket foreslås tidligst gjennomført fra skolestart 2027 og samtidig 

med omstrukturering av Godlia skole til ungdomsskole. 

Utvidelse av Skøyenåsen skole gjennomføres ikke 

Utdanningsetaten foreslår å ikke utvide Skøyenåsen skole. Skøyenåsen skole er tidligere vedtatt 

utvidet til U9. Prosjektet har tatt lengre tid enn først antatt da utvidelsen har utløst krav om 

regulering av tomten. Det er derfor etablert midlertidig kapasitet fra skolestart 2022. Forslaget 

innebærer at Skøyenåsen skole videreføres med sin opprinnelige kapasitet (U5). Tidspunkt for 

fjerning av paviljong ses i sammenheng med omstrukturering av Godlia skole til ungdomsskole, og 

omstrukturering av Oppsal skole til barneskole. 
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Utvikling og kapasitet i området  

På barnetrinnet forventes det, med de foreslåtte tiltakene, tilstrekkelig med kapasitet i hele 

planperioden. Elevtallet på ungdomstrinnet forventes å avta i planperioden.  
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Område 13 Nordstrand  

 
*Kapasitet ved Ekeberg skole inkluderer én midlertid parallell i paviljong (B1), permanent kapasitet er B4. 
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Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter 

Rehabilitering og utvidelse av Lambertseter skole 

Lambertseter skole skal rehabiliteres og utvides slik at skolen får gjennomgående tre paralleller 

på barne- og ungdomstrinnet. Midlertidighet i byggeperioden planlegges løst ved paviljonger i 

nærområdet. Det planlegges at skolen flytter ut i midlertidighet fra skolestart 2026. Oslobygg 

planlegger for ferdigstillelse i perioden 2030-2033.  

Oppgradering av sanitære forhold og luftmålinger ved Ekeberg skole 

Skolenes sanitære forhold ble oppgradert vinter 2024 med ny belysning, samt det er 

gjennomført tiltak for å bedre forholdene med lukt. Det er gjennomført luftmålinger i et 

representativt utvalg av skolens arealer.  

Midlertidige paviljonger ved Ekeberg skole opprettholdes fram til ny, økt kapasitet er ferdigstilt i 

området. 

Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Rehabilitering, omstrukturering og utvidelse av Karlsrud skole 

Utdanningsetaten foreslår å rehabilitere og omstrukturere Karlsrud til B4. Ungdomstrinnet 

foreslås flyttet til Brannfjell skole etter at den nye skolen i Bjørvika står ferdig og 

ungdomsskoletilhørighet for området er endret. Skoletomten må reguleres, og det er noe 

usikkerhet knyttet til framtidig kapasitet. Hvis skolekapasiteten blir lavere som følge av 

reguleringsprosessen kan skolen etableres som B3. Rehabiliteringen av skolen er planlagt i 

første halvdel av 2030-tallet. Det planlegges at skolen bruker de midlertidige paviljongene på 

Lambertseter skole i byggeperioden. Ferdigstillelsesår vil derfor avhenge av framdrift for 

Lambertseter skole. 

Ny barneskole på Holtet etableres ikke, skoleanlegget beholdes som erstatningsskole og 

arealreserve for området 

Utdanningsetaten foreslår ikke å etablere ny barneskole på Holtet og at elevbehovet i området 

fortrinnsvis kan løses ved å omstrukturere og utvide Karlsrud skole til B4. Dette er vurdert som 

en bedre løsning framfor å etablere en ny, liten barneskole på Holtet. Det er behov for et 

permanent erstatningslokale i denne delen av byen for å møte for planlagte rehabiliteringer og 

uforutsette hendelser. Utdanningsetaten foreslår derfor å beholde skoleanlegget på Holtet.  

Rehabilitering av Bekkelaget skole utsettes 

Bekkelaget skole har deler av sin kapasitet i midlertidig paviljong. Skolen har ikke behov for 

rehabilitering på nåværende tidspunkt. Utdanningsetaten foreslår at dersom Karlsrud skole 

omstruktureres til B4, så fjernes paviljonger ved Bekkelaget skole, noe som vil redusere skolens 

kapasitet. Dersom Karlsrud skole kun kan bygges som en B3-skole, foreslår Utdanningsetaten å 

videreføre Bekkelaget skole med dagens kapasitet (B3). 
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Utvikling og kapasitet i området  

 

På barnetrinnet forventes det en økning i elevtallet i siste halvdel av planperioden, men 

tilstrekkelig kapasitet på områdenivå.  

Som følge av utvidelsen av Karlsrud skole til B4, avvikles midlertidige paviljonger ved Bekkelaget 

og Ekeberg skoler, som til sammen har kapasitet B2 i midlertidige paviljonger. 

På ungdomstrinnet forventes det en liten nedgang i elevtallet i planperioden. I foreslåtte tiltak 

foreslås det at Nedre Bekkelaget og deler av Ekeberg skoler får ny ungdomsskoletilhørighet til 

ny skole i Bjørvika fra skolestart 2028 (i område 2). Framskrivingene derfor en nedgang mellom 

skoleåret 2027/28 og 2028/29 som følge av at disse elevene flyttes til område 1. 
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Område 14 Søndre Nordstrand 

 

 

Prosjektstatus, tidligere vedtatte prosjekter 

Rehabilitering og erstatning av midlertidig kapasitet ved Klemetsrud skole 

Klemetsrud skole rehabiliteres, og midlertidig kapasitet erstattes med permanent kapasitet. 

Dagens kapasitet ved skolen videreføres. Prosjektet er i byggefase og Oslobygg planlegger at 

prosjektet ferdigstilles desember 2026. 

Rehabilitering av Lofsrud skole 

En oppdatert utredning av skolens rehabiliteringsbehov pågår. Skolen planlegges videreført med 

dagens kapasitet. Når Utdanningsetaten nå anbefaler videreføring av dagens Mortensrud skole 

må det planlegges for andre løsninger for midlertidighet i byggeperioden. Den oppdaterte 

utredning vil ta stilling til ferdigstillelsesår, samt løsninger for midlertidighet. 
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Foreslåtte endringer og nye tiltak  

Ny Mortensrud skole etableres ikke 

Utdanningsetaten foreslår å videreføres Mortensrud skole i dagens skoleanlegg med dagens 

kapasitet. Dette innebærer at det ikke etableres en ny skole, da det er ikke behov for 

kapasitetsutvidelsen. 

Utvikling og kapasitet i området  

I planperioden er det overkapasitet på barne- og ungdomstrinnet området samlet sett. 

Utdanningsetaten anbefaler å utrede videre hvordan kapasiteten i området bedre kan tilpasses 

elevtallet.  
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Byomfattende spesialskoler og spesialgrupper i grunnskolen 

Oslo kommune legger til grunn at elevens rett til grunnskoleopplæring er knyttet til nærskolen. 

Retten til å motta god tilrettelegging, og et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud på 

nærskolen gjelder alle elever, også elever som har rett til individuell tilrettelegging. Oslo 

kommune har samtidig et begrenset antall plasser i byomfattende spesialskoler og 

spesialgrupper/-avdelinger. Formålet med gruppene er at elevene med størst behov for 

tilrettelegging skal få et godt tilpasset opplæringstilbud i et tilrettelagt fysisk læringsmiljø.  

Antallet barn med autisme har økt drastisk i Norge. I skolesammenheng ser vi at antall 

skolestartere som søker til spesialgrupper for elever med autismediagnoser øker.  

Byomfattende spesialgrupper/-avdelinger tilrettelagt for elever med ulike funksjonshemninger, 

sosiale-emosjonelle vansker, autismespekterforstyrrelse og lærevansker er opprettet ved 59 

grunnskoler. Skoleåret 2024/2025 fikk 626 elever plass i 69 ulike grupper. I tillegg har 416 

elever plass i de ni kommunale spesialskolene. Søkning til de byomfattende spesialgruppene/-

avdelingene og spesialskolene gjøres gjennom et sentralt inntak.  

Tabellen under viser at det i over ti år har vært 

en økning i antall søknader for elever med 

autismespekterdiagnose. Innenfor denne 

gruppen er det stadig en økning av søkere med 

store behov for pedagogisk og fysisk 

tilrettelegging i hele skoleløpet. Det er utbygd 

flere plasser særlig for denne gruppen de siste 

årene; likevel er avslagsprosenten nå godt over 

50 % for elever med 

autismespekterforstyrrelse. Elevene som får 

avslag på søknaden, får sin opplæring ved nærskolen med tilrettelegging av undervisning og 

fysiske tilpasninger av nærskolens lokaler. Trendene for grunnskolen forventes å forespeile 

behovet for tilsvarende tilrettelegging i videregående opplæringer noen år fram i tid. 

Det største behovet for plasser med autismespekterforstyrrelse er i Groruddalen. Av 240 nye 

søkere med autisme i 2025, er over 100 fra Groruddalen. På bydelsnivå er flest søkere fra 

bydelene Stovner og Alna, etterfulgt av Nordstrand, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo, Østensjø, 

Grorud og Bjerke. Veksten i disse områdene har vært en trend over flere år.  

Bystyret har i sak 46/23 vedtatt å øke antallet plasser i spesialskolene, særlig for elever med 

autismespekterforstyrrelser.  

Utdanningsetaten oversendte våren 2023 en helhetlig gjennomgang av spesialundervisningen til 

byrådsavdelingen. I gjennomgangen blir det blant annet anbefalt å utvide kapasiteten i 

byomfattende spesialgrupper/-avdelinger, samt å omdisponere plasser til elevene med størst 

behov. Utdanningsetaten er i ferd med å følge opp tiltakene i rapporten som ikke krever 

nærmere føringer eller avklaringer fra byrådsavdelingen. 

Planlagte tiltak for utbygging av elevplasser på spesialskoler 

Det er gjennomført flere utbyggingstiltak siden forrige skolebehovsplan, og nye utbyggingstiltak 

er planlagt. I tillegg til planlagte utbyggingstiltak, er og vil det hvert år være, behov for 

bygningsmessige tiltak for å fysisk tilrettelegge for elevene sin nærskole. 
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Haukåsen skole flytter inn i nytt anlegg og får nytt navn: Stig skole  

Nytt skoleanlegg for Haukåsen skole er under oppføring for elever med nevrologisk betingede 

vansker og elever med multifunksjonshemming. Skoleanlegget vil inneholde barnehage, basseng 

og noen bydelsfunksjoner. Når Haukåsen skole flyttes, vil skolen få navnet Stig skole. Skolen 

holder til i eksisterende arealer på dagens Haukåsen skole fram til det nye skoleanlegg er klar til 

bruk. Oslobygg planlegger at nye Stig skole og barnehage skal stå ferdig til skolestart 2026.  

Spesialavdeling ved Lønnebakken skole  

På bakgrunn av et økt behov for spesialplasser på videregående skole, skal det opprettes en ny 

spesialavdeling knyttet til Lønnebakken skole. Den nye avdelingen etableres ved siden av 

Groruddalen skole og administreres av Lønnebakken skole, som ligger på Bredtvet. Det 

opprettes 31 plasser innen hverdagslivtrening, og plassene skal være etablert til skolestart 

2025.  

Nye lokaler for spesialavdelingen ved Hovseter skole 

Lokalene som tidligere har vært benyttet av spesialavdelingen for elever med psykisk 

utviklingshemming ved skolen har ikke vært omfattet av byggeprosjektet for ungdomsskolen. 

Lokalene er heller ikke egnet for videre bruk. Spesialgruppen er i midlertidige lokaler ved FO-

bygget, på Huseby, fram til nye lokaler er ferdigstilt. Tilbudet blir da gjort om til en 

spesialgruppe for elever med autismediagnose. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i perioden 

2027–2028.  

Opprettelse av spesialgruppe på Østensjø skole og Nordstrand ungdomsskole 

Skoleåret 2025–2026 etableres en ny avdeling for elever med autismediagnose på barnetrinn 

(8 plasser) på Østensjø skole og en større avdeling for elever på ungdomstrinn (19 plasser) ved 

Nordstrand ungdomsskole. 

Omgjøring av spesialgruppe ved Nøklevann skole 

Omgjøring av spesialgruppe for elever med generelle lærevansker, til en spesialgruppe for elever 

med autismediagnose gjennomføres til skoleåret skolestart 2025. 

Planlagte tiltak for utbygging av elevplasser i spesialgrupper 

Utbyggingstiltak  Nye plasser  Ferdigår  Skoletype  

Nordstrand ungdomsskole 19  2025  Ungdomsskole  

Nøklevann  8  2025  Barneskole  

Østensjø  8  2025  Barneskole  

Stovner  16  2027  Barneskole  

Engebråten  7  2027  Ungdomsskole  

Ellingsrudåsen  8  2028  Barneskole  

Hovseter  15  2027-2028  Ungdomsskole  

Midtstuen  8  2030–2032  Ungdomsskole  

Ensjø  16  2030–2033  Ungdomsskole  

Smestad  16  2031–2034  Barneskole  
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Innføringsopplæring 

Tilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen 

Innføringstilbudet for nyankomne elever er delt inn i følgende tilbud, avhengig av alder og 

skolebakgrunn: 

1.–2. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen. 

3.–4. trinn: Opplæring i mottaks-/alfabetiseringsgruppe eller i ordinær gruppe på nærskolen. 

5.–10. trinn: Opplæring i mottaks-/alfabetiseringsgruppe, i intensiv opplæring på Språksenteret 

eller i ordinær gruppe på nærskolen. 

Skoleåret 2024/25 er det totalt ca. 1100 elevplasser i innføringstilbudene i grunnskolen, fordelt 

på 51 grupper (ca. 12 elever per gruppe) på barnetrinn, 28 grupper (10-15 elever per gruppe) 

på ungdomstrinn og ca. 60 plasser på Språksenteret (5.-10. trinn).  

Eleven har rett til å gå i innføringstilbud i inntil to år etter behov. 

Det er vedtatt å bosette 850 flyktninger i Oslo i 2025. Flyktningene bosettes i samtlige bydeler i 

Oslo. Bosetningen av flyktningene vil påvirke hvor i Oslo det vil være mest behov for lokalisering 

av disse tilbudene. 

Utviklingen framover 

Det er vanskelig for Utdanningsetaten å forutsi utviklingen i elevtallet for minoritetsspråklige 

elever i grunnskolen. Dette fordi utviklingen påvirkes av ulike og ofte uforutsigbare forhold i 

verden. Det er derfor utfordrende å planlegge for fordelingen av elevplassene når det kommer til 

innføringstilbudene på lang sikt.  

Planlegging av aktiviteten gjennomføres fra skoleår til skoleår. Dette har igjen medført at disse 

elevplassene innpasses i skoleanleggene som har ledig kapasitet, noe som kan endres mellom 

skoleår. Konsekvensene av dette er at elever får lengre reisevei, kommer til skoler som er nye på 

feltet, eller at de ved plassmangel, begynner rett i ordinære klasser på nærskolen uten 

foregående erfaring med forsterket opplæring i norsk.  

Når elevplassene fordeles på skolene der det til enhver tid måtte være et ledig klasserom, blir 

det mindre forutsigbart for skolene. Det blir vanskeligere for skolene å rekruttere kvalifiserte 

lærere til opplæringen, og vanskeligere å bygge og opprettholde et tilstrekkelig sterkt fagmiljø 

på skolene for å gi elevene opplæring av høy kvalitet. Det samme gjelder i perioder der 

kapasitetsbehovet går ned, slik situasjonen er nå. Oslo bosatte 1650 flyktninger i 2024, men 

planlegger i 2025 bare 850.  

En mer helhetlig tilnærming, med mulighet for tilgjengelig tilleggskapasitet og langsiktig 

planlegging av kapasiteten, kan hjelpe på disse utfordringene. Utdanningsetaten mener det vil 

være fornuftig å vurdere etablering av noen «knutepunktskoler» med permanente og skalerbare 

tilbud, større og sterkere fagmiljø og med tilstrekkelige miljøressurser, plassert i nærheten av 

kollektivknutepunkter. Dette krever mer langsiktige og helhetlige planprosesser enn det årlige 

arbeidet med aktivitetsplan for innføringsgrupper tillater. En viss konsentrasjon av 

innføringstilbudet kan øke kvaliteten i opplæringen og på sikt minske frafall både i grunnskole og 

videregående skole.  
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Skolebehov og tiltak 2026–2045 i videregående opplæring 

Byrådets ambisjoner er at alle videregående skoler i Oslo skal være gode og attraktive skoler. 

Byrådet vil opprette flere profilskoler i Oslo, og la skolene utvikle hver sin egenart for å sikre et 

mangfoldig tilbud.  

01.10.24 var det i underkant av 20 000 elever i videregående skoler, nesten 9 000 aktive 

deltagere i voksenopplæringen, og litt under 1 000 studenter ved Fagskolen. 

Behovet for elevplasser i videregående opplæring er i vekst grunnet demografi, tilbudsendringer 

og rettighetsendringer. Fullføringsreformen skal bidra til at flere ungdom og voksne blir 

kvalifisert til å møte kravene i videre utdanning og arbeidsliv. Fullføringsreformen skal også bidra 

til at ungdom og voksne har muligheten til å oppdatere sin kompetanse gjennom livet. Ut ifra 

dette sannsynliggjør innføringen av fullføringsreformen et økt behov for elevplasser innen 

videregående opplæring. Omfanget av økningen er usikkert, men behovet vil være høyere enn det 

som ligger til grunn i prognosene Oslo kommune så langt har hatt for videregående opplæring. 

Det ble i 2024 utarbeidet en ny modell som skal ta hensyn til endringene i tilbud og rettigheter. 

Ettersom fullføringsreformen og modellen er ny, vil det være usikkerhet knyttet til effekten av de 

nye rettighetene. Etter noen år med erfaringsdata vil modellen gi mer treffsikre prognoser.  

Oslo kommune har et mål om at 1 av 3 elever skal velge yrkesfag. Våren 2024 søkte om lag 1 av 

4 elever seg til yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er i tillegg et nasjonalt mål at 

fullføringsgraden for videregående opplæring (VGO) skal øke til 90 % innen 2030. I 2024 var det i 

Oslo 84,9 % (Utdanningsdirektoratet) som hadde fullført og bestått videregående opplæring 

innen fem/seks7 år etter at de begynte i vg1 for første gang (2017-kullet). Fullføringsgraden er 

betraktelig lavere for yrkesfaglige utdanningsprogram enn for de studieforberedende.  

Situasjonsbeskrivelse for videregående opplæring 

De siste årene har det vært en økning i antall søkere til videregående opplæring i Oslo, samtidig 

som utbyggingen av flere nye skoler er forsinket. Slik situasjonen er i dag, mangler det 

videregående skoleplasser i Oslo totalt sett. Innføringen av fullføringsreformen skaper i tillegg 

press, både i ordinære videregående skoler og innen voksenopplæring. Dette skyldes innføring av 

nye rettigheter for en større gruppe ungdom enn tidligere, rettigheter til omvalg og 

meropplæring, og innen voksenopplæring, spesielt som følge av fullføringsretten, og rettigheter 

til rekvalifisering og meropplæring. 

Mange Osloskoler har høy tilsøkning. De offentlige videregående skolene har stått sterkt i Oslo 

over tid, og mer enn 90 % av ungdommene i Oslo benytter de offentlige tilbudene. Dette gjelder 

også majoriteten av skole- og ressurssterke elever. Det er imidlertid store forskjeller i antall 

søkere per skole i Oslo.  

Mange godt søkte skoler, og noen lite søkte skoler 

Inntaksreglene i Oslo er slik at plassering på skole skal skje etter karakterer, med enkelte 

unntak. På søknadsskjemaet føres det opp tre utdanningsprogrammer/programområder i 

prioritert rekkefølge. Søkerne blir først vurdert for sitt førstevalg av 

utdanningsprogram/programområde med tilhørende skoleønsker, så for sitt andrevalg med 

tilhørende skoleønsker og til slutt for sitt tredjevalg med tilhørende skoleønsker. 

 

7 Gjennomføringsstatus blir målt etter fem år for elevene som begynte på studieforberedende utdanningsprogram, mens 

elevene som begynte på yrkesfag blir målt etter seks år. Dette er fordi utdanningsløpene har ulik normert tid. 
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Flere skoler har svært mange søkere mens enkelte har svært få. Å innfri førsteønsket, både når 

det gjelder skole og utdanningsprogram, er viktig for å fremme motivasjon og læring, og dermed 

bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring. Når elever ikke kommer inn på 

førstevalget, kan de bli mindre motivert og ha lavere sannsynlighet for å fullføre og bestå. 

Samtidig kan disse elevene fortrenge andre elever som hadde skolen og programområdet som 

sitt førstevalg.  

Noen av skolene har få søkere. Dette gjelder både yrkesfaglige og studieforberedende 

utdanningsprogram. Elever som starter på disse skolene, har få grunnskolepoeng, og en relativt 

stor andel hadde andre ønsker om skole og utdanningsprogram. Disse skolene har også mange 

elever som slutter underveis i skoleåret.  

Plassering av skoler, utdanningsprogram og programområder 

En helhetlig tilnærming til dimensjonering og plassering av utdanningsprogrammene kan bidra til 

at flere fullfører og består videregående opplæring. Attraktive skolemiljøer med en tydelig profil 

kan øke søkningen til yrkesfag, i tråd med byrådets ambisjoner. 

De videregående skolene bør ha tydelige fagprofiler. Det innebærer at man skal tilstrebe faglig 

tematisk sammenheng og styrke fagmiljøene ved skolene. Små fagmiljøer bør samles på få 

skoler. Lokaliseringen av populære fagtilbud bør gjøres med mål om å øke enkeltskolers 

attraktivitet. Videre bør man, ved sammensetning av utdanningsprogram, ta hensyn til 

kjønnsbalansen ved den enkelte skole, med utgangspunkt i at søkningen fremdeles er relativ 

tradisjonell. Dimensjonering av utdanningsprogrammer må tilpasses slik at kommunen oppfyller 

opplæringsretten og at flest mulig søkere får oppfylt sitt primære ønske for utdanningsprogram. 

Studieforberedende utdanningsprogrammer bør ha minimum 4-5 paralleller for å gi tilstrekkelig 

fagtilbud på Vg2 og Vg3. For å sikre robuste fagmiljøer på yrkesfag og rekruttering til Vg2, bør 

det være minimum 3-4 paralleller. Yrkesfaglige tilbud bør struktureres slik at flere kan gå Vg1 

og Vg2 ved samme skole. 

Studieforberedende utdanningsprogram bør som hovedregel tilbys ved alle de videregående 

skolene. Sammensetningen av utdanningsprogram ved en skole bør medvirke til at ulike 

elevgrupper er representert. I plasseringen av tilbudene må også spesialgrupper, 

grunnskoleopplæringen, norskopplæring med mer, inngå i vurderingene. Yrkesfaglige tilbud for 

voksne deltagere må ses i sammenheng med ordinære tilbud i de tilfellene det tilbudene er for 

små eller kostbare til å opprettes som egne tilbud for voksne. 

Videregående skoler skal ikke bare møte behovet for elevplasser, men bidra til at flere elever 

fullfører og består videregående opplæring og er godt forberedt for videre utdanning og 

arbeidsliv. Nye videregående skoler må bidra til dette ved at porteføljen av faglige profiler 

styrkes og utvides. Skolene må framstå som attraktive for elevene og gi tilbud som samsvarer 

med samfunnets og arbeidslivets behov. Utdanningsprogrammene må dimensjoneres og 

lokaliseres slik at det er mulig å oppfylle retten til videregående opplæring. 

Nye skoler bør ligge i nærheten av kollektivknutepunkt. For å sikre relevans og samarbeid opp 

mot arbeidsliv og høyere utdanning, bør nye skoler ligge i tilknytning til relevante bedrifter og 

institusjoner. Det er også vanskelig å drive videregående skole som har undervisning på flere 

lokasjoner. Porteføljen av videregående skoler skal ha ulike fagprofiler som er attraktive for 

elever med ulike interesser. At flest mulig skoler er attraktive for en passe stor andel av 

søkermassen, kan føre til en jevnere søkning, og dermed bidra til at flere fullfører og består. 
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Utviklingen må skje i tråd med de nasjonale rammene som er gitt for videregående opplæring 

med hensyn til struktur, utdanningsprogram og søkernes lovfestede rettigheter. Utdanningen 

skal også møte samfunnets behov for arbeidskraft, og målet om å styrke yrkesfagene er nå 

konkretisert blant annet gjennom Yrkesveien; en strategi for fag- og yrkesopplæringen i Oslo. På 

sikt skal hver tredje elev i Oslo søke yrkesfag.  

Det er viktig at utviklingen av både dagens kapasitet og nye elevplasser, samt fordeling av 

utdanningsprogram og programområder mellom skoler, ses i sammenheng med dagens tilbud og 

vurderes opp mot muligheten til å oppfylle opplæringsretten og andre sentrale mål og føringer. 

Liste over eksisterende videregående skoler i Oslo skoleåret 2025/2026 

Bjerke vgs. Hartvig Nissens skole Oslo katedralskole  Spesialskoler: 

Bjørnholt vgs. Hellerud vgs. Persbråten vgs. Eikelund vgs. 

Blindern vgs. Hersleb vgs. Stovner vgs. Haukåsen skole 

Edvard Munch vgs. Kongshavn vgs. Ullern vgs. Kirkeveien vgs. 

Elvebakken vgs. Kuben vgs. Ulsrud vgs. Kongsskogen vgs. 

Etterstad vgs. Lambertseter vgs. Valle Hovin vgs. Lønnebakken skole 

Foss vgs. Nydalen vgs. Vika vgs. Nordvoll skole 

Fyrstikkalleen skole Oslo Handelsgymnasium   Vetland vgs. 

Videregående skoler i Oslo kommune skoleåret 2025/2026. Haukåsen, Lønnebakken, Nordvoll, Vetland er 

spesialskoler. I tillegg gis tilpasset opplæring ved Kongsskogen, Eikelund, Kirkeveien.  
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Kart over ordinære videregående skoler i Oslo skoleåret 2025/2026 

Framskriving for videregående opplæring 

Utdanningsetaten har utviklet en ny framskrivingsmodell for dimensjonering av videregående 

opplæring. Den nye framskrivingsmodellen skal ta høyde for mulige følger av endringer i tilbud 

og rettigheter. Den nye modellen er mer omfattende og inkluderer ikke bare elever i ordinær 

videregående skole, men også voksenopplæring, tilbud for minoritetsspråklige elever og 

individuell tilrettelegging / spesialundervisning (inkluderes i løpet av 2025). Modellen kan brytes 

ned på forskjellige målgrupper eller typer opplæring, og kan derfor benyttes for å estimere 

kapasitetsbehov. Med den nye modellen som utgangspunkt, vil det bli enklere å planlegge 

framtidig dimensjonering av tilbud, og estimere økonomiske og administrative kostnader. 

Ettersom det er stor usikkerhet rundt effekten på plassbehov som følge av fullføringsreformen 

og nye rettigheter, vil det fortsatt være usikkerhet knyttet til kapasitetsbehov de nærmeste 

årene, fram til vi får erfaringsdata som vil gjøre at usikkerheten reduseres. 

Det er spesielt knyttet usikkerhet til omfanget av etterspørsel for meropplæring, omvalg og 

rekvalifisering, men også hvordan andre tilbud påvirkes av de nye rettighetene. Alle disse 

tilbudene vil potensielt kunne skape et stort press på kapasiteten, og det vil være behov for god 

fleksibilitet i skolearealer på grunn av denne usikkerheten. I tillegg er det usikkerhet rundt 

framtidig innvandring og utvikling i arbeidsledighet, som det uansett er vanskelig å framskrive. I 
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skolebehovsplanen har vi valgt å fokusere gapsanalysene på de videregående skolene, fordi 

tilbudet omfatter flertallet av elevene og det minst fleksible tilbudet. 

 

Figurene over viser elevtallsframskrivinger for søkere med ungdomsrett i ordinære videregående 

skoler for perioden 2026–2045. Kapasiteten er beregnet ut fra dagens tilbud ved den enkelte 

skole, der det er tatt hensyn til at noe av arealene også benyttes til andre elevgrupper, som 

spesialgrupper og minoritetsspråklig ungdom. Det er ikke realistisk å legge til grunn at 100 

prosent av kapasiteten i skolene kan benyttes til enhver tid. For å ta høyde for forholdene 

knyttet til oppfylling og frafall i løpet av skoleåret, brukes en oppfyllingsgrad på 95 prosent for 

permanente arealer og 100 prosent for midlertidige arealer i behovsplanleggingen. Figuren viser 

framskrivinger for videregående skole, basert på mellom-, lav- og høyalternativet for 

befolkningsframskrivingene i Oslo. 

I figurene under er framskrivingene fordelt på type utdanningsprogram, og det er 

mellomalternativet for befolkningsframskrivingene som er lagt til grunn. Første figur viser 

elevtallsframskrivinger og kapasitet for studieforberedende utdanningsprogram; den andre 

figuren viser elevtallsframskrivinger og kapasitet for yrkesfag. Dagens fordeling mellom 

studieforberedende og yrkesfag er lagt til grunn for hele perioden. 

Behovet for meropplæring kommer i tillegg til ordinært løp, og er anslått til å ligge på opp mot 

1200 plasser årlig. Avhengig av organiseringen framover kan det legge ytterligere press på 

kapasiteten. I figurene under er anslaget illustrert ved et gjennomsiktig rødt felt rett over grafen 

for antall elever. 
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Framskrivingene er basert på den fordelingen mellom studieforberedende og yrkesfag vi har i 

inneværende skoleår, og kapasitetsberegningen er basert på den bruken av skoleanleggene vi 

har i dag. Dersom Osloskolen skal øke søkingen til yrkesfag for å nå kommunens mål, og på den 

måten bedre imøtekomme kompetansebehovet i framtiden, må en del av arealene for 

studieforberedende plasser gjøres om til yrkesfag. Yrkesfaglige utdanningsprogram er mer 

arealkrevende enn de studieforberedende. Dette skyldes både at det er færre elever per 

klasserom og et økt behov for spesialrom og verksteder. Den samlede kapasiteten i 

skoleanleggene vil dermed være lavere enn angitt i figurene over. 

I figuren under vises gapet mellom dagens kapasitet på yrkesfag, og antall elever dersom 1 av 3 

elever velger yrkesfag (vg1). 

Dette illustrerer at endringer i søkemønsteret 

hos elevene vil ha stor påvirkning på antall 

plasser. Det er viktig at det kartlegges hvordan 

skoletilbudet skal kunne justeres når andelen 

søkere til yrkesfag øker. For en del 

utdanningsprogram innen yrkesfag, vil man 

kunne endre eksisterende skoleanlegg til å 

håndtere dette tilbudet, for eksempel ved å 

bruke arealer som i dag benyttes til 

studiespesialisering. Enkelte 

utdanningsprogram er så arealkrevende f.eks. bygg- og anleggsfag og teknologi- og industrifag, 

at det vil være vanskelig å tilby dem ved å endre eksisterende skoleanlegg. Dersom Oslo skal øke 

antall plasser for disse utdanningsprogrammene, må det i stor grad løses ved å bygge nye 

skoleanlegg. 

Framskrivingene viser at videregående skole er sterkt presset de neste ti årene. Etter den 

forventede nedgangen i elevtall, vil kapasiteten ha en viss fleksibilitet til å tilpasse bruken etter 

endringer i søkermønsteret. 

Selv om vi i en periode ser en nedgang i elevtall for de ordinære videregående skolene, er det 

forventet at behovet for spesialundervisning og voksenopplæring øker, samt at det er usikkerhet 

rundt hvordan nye rettigheter innen meropplæring og omvalg vil slå ut for antallet elever med 

ungdomsrett i ordinært løp. Som vist i grafen ovenfor, er utviklingen i andelen som velger 

yrkesfag, av stor betydning for sammenhengen mellom behov og faktisk kapasitet. Mot slutten av 

perioden, og videre mot 2050, ser vi igjen en økning i antallet elever. Derfor er det viktig å ha 

fleksible skoleanlegg, slik at arealene kan dekke de behovene som oppstår.  
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Som en følge av nedgang i elevtallet i grunnskolen, og på lengre sikt muligens i videregående 

skole, kan vi ende opp med mer kapasitet enn det som trengs til ordinære videregående 

skoletilbud. Disse skoleanleggene kan brukes til å dekke behovet for økt kapasitet innen 

voksenopplæring og individuelt tilrettelagt opplæring (spesialundervisning).  

I tillegg vil voksenopplæringen ha behov for å benytte spesialrom og verksteder for yrkesfaglige 

studieprogram. I planleggingen av tilbudsstrukturen må ledig kapasitet vurderes for å gi en 

effektiv utnyttelse av skoleanleggene. 

Status vedtatte og igangsatte utbyggingsprosjekter 

Pågående prosjekter i den videregående skolen  Plasser  Ferdigår  

Planlagte prosjekter/prosjekter med gjennomført KS2  

Rehabilitering og utvidelse av Hartvig Nissens skole  90  2025  

Utvidelse av Edvard Munch vgs.  450  2026–20278 

Prosjekt under utredning/forprosjekt  

Ny videregående skole i Myntgata 2  840  2030-2034 

Utvidelse av Bjerke vgs.  180  2032–2034 

Rehabilitering og utvidelse av Etterstad vgs.  Ikke avklart Ikke avklart 

Utvidelse av Stovner vgs.  270  2034–2036 

Sognsveien 80 Ikke avklart Ikke avklart 

Ny videregående skole med helse- og oppvekstfag  810  Tidligst 2028  

Rehabilitering av bygghaller ved Hellerud vgs. – 2026 

 

Rehabilitering av Hartvig Nissens skole. 

Det pågår rehabilitering og utvidelse av skolen med 90 elevplasser. Skolen er i midlertidige, 

innleide lokaler i Grenseveien 95 som erstatningslokaler i byggeperioden. Prosjektet ferdigstilles 

til skolestart 2025. 

Utvidelse av Edvard Munch videregående skole  

Edvard Munch videregående skole utvides med 450 elevplasser i det tidligere 

Kunstindustrimuseet. Forsinket ferdigstillelse av Nasjonalmuseet ga senere tilgang til bygget enn 

først forutsatt. Skolens kapasitetsbehov løses ved innleieprosjekter fram til utvidelsen står 

ferdig. Utvidelsen planlegges ferdigstilt til desember 2026 med ferdigstillelse av siste faser i 

eksisterende skole til skolestart 2027.  

Ny videregående skole i Myntgata 2 

Det planlegges en ny videregående skole i Myntgata 2 med 840 elevplasser med 

studiespesialisering og yrkesfag. Skolen antas å stå ferdig 2030–2034. Etableringen av skolen er 

forskuttert ved etableringen av Vika videregående skole i Cort Adelers gate og i Løvenskiolds 

gate i påvente av ferdigstillelse av den videregående skolen. Vika videregående skole tilbyr 

studiespesialiserende elevplasser. 

Utvidelse av Bjerke videregående skole 

Bjerke videregående skole skal videreføres med eksisterende studieprogrammer, men utvides 

med 180 elevplasser innenfor studiespesialisering. Skolens kapasitetsbehov løses ved 

innleieprosjekter fram til utvidelsen står ferdig. Utvidelsen av skolen planlegges ferdigstilt i 

perioden 2032–2034. 

 

8 Prosjektet er delt i seks faser. Den første fasen er ferdigstilt og arealene tatt i bruk. De neste fasene følger gjennom 

2025 og 2026. Den siste fasen skal være ferdig til skolestart 2027. 
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Etterstad videregående skole 

Etterstad videregående skole skal rehabiliteres, og det skal etableres et nytt verkstedbygg. 

Deler av skolen er i midlertidighet på Sogn. Det har tidligere vært planlagt at skolen skal utvides 

med 360 plasser i studiespesialisering. Utdanningsetaten foreslår nå at denne kapasiteten utgår 

fra prosjektet, det etableres nybygg og gjennomføres nødvendig rehabilitering for å 

opprettholde dagens fagtilbud og elevtall. Ekstern kvalitetssikring (KS1) gjennomføres våren 

2025 og vil avklare framdrift og omfang.  

Utvidelse av Stovner videregående skole 

Det er planlagt å utvide Stovner videregående skole med 270 nye elevplasser, blant annet for å 

kunne relokalisere byggfagtilbudet som i dag er i midlertidige lokaler et stykke unna skolen. 

Skolen skal utvikles innen miljø og bærekraft, og det arbeides med å beslutte hvilke yrkesfaglige 

retninger som skal etableres ved skolen. Forprosjektet er i oppstartsfasen, og ferdigstillelse er 

forventet i 2034–2036.  

Ny videregående skole i Sognsveien 80 

Sognsveien 80 og 90, som tidligere huset Sogn videregående skole og hvor Blindern 

videregående skole har midlertidige arealer, er under planlegging. Området er stort, og det 

planlegges både skole, idrett, sykehjem, bolig og næringsformål på tomten.  

Det er tidligere planlagt en kombinert ungdoms- og videregående skole samlokalisert med Den 

franske skole og Den tyske skole. Utdanningsetaten vurderer nå en ny skoleprofil med mulighet 

for yrkesfag, uten ungdomstrinn og de private skolene. Det anslås foreløpig ca. 1000 elever på 

den videregående skolen, men planlegges med et areal tilsvarende 1500 elever ettersom 

yrkesfag er mer arealkrevende enn studieforberedende plasser. 

Ny videregående skole med helse- og oppvekstfag 

Det planlegges å etablere en ny videregående skole med studiespesialisering og helse- og 

oppvekstfag for 810 elever. Det er gjennomført et forprosjekt i samarbeid med Stiftelsen 

Diakonhjemmet, på bakgrunn av en konkurranse om skolefaglig samarbeid og leie av lokaler. 

Stiftelsen Diakonhjemmet vil være byggherre, og den videregående skolen vil være samlokalisert 

med høyskole, sykehus og sykehjem. Tidspunkt for ferdigstillelse antas å være mot slutten av 

2028.  

Hellerud videregående skole 

Byggfaghallene ved Hellerud videregående skal rehabiliteres. Skolen har flyttet byggfag-

aktiviteten over til Sognsveien 80 i byggeperioden. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse april 

2026. Det arbeides med å sikre videre bruk av utearealene ved Hellerud videregående til 

skoleformål. 

Pågående og kommende utredninger 

De overordnede prinsippene er at Utdanningsetaten skal utvikle en skole- og tilbudsstruktur som 

tilrettelegger for at flere elever og lærlinger fullfører og består videregående opplæring, og er 

godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv. Utdanningsetaten skal ivareta søkernes 

rettigheter og ønsker, samt samfunnets behov for arbeidskraft. Det er et mål å sikre at 

Osloskolen beholder sin sterke posisjon i befolkningen, og har gode tilbud til alle elever. 

Skole- og tilbudsstrukturen 

Utdanningsetaten har oppdrag om å vurdere endringer i skole- og tilbudsstrukturen i 

videregående framover. Utdanningsetaten vil framover kartlegge sammensetning av tilbud i 
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videregående opplæring for å sikre at opplæringsbehovene møtes og at man får en jevnere 

fordelt søkning til de forskjellige videregående skolene. Ved endringer i skole- og 

tilbudsstrukturen vil det være behov for å ytterligere utrede konsekvensene av dette. Dette vil 

medføre for skolekapasiteten i videregående opplæring. 

Utredning av Adamstuen (tidligere veterinærhøyskolen) 

Oslo kommune har ervervet 65 000 m2 tomteareal med tilhørende eiendommer på Adamstuen 

(den gamle Veterinærhøyskolen). Det er igangsatt en konseptvalgutredning som skal utrede 

hvordan området kan utvikles med størst mulig verdi for kommunen. 

Veilednings- og fullføringssenter 

Fylkeskommunen får økte forpliktelser når det gjelder rådgivingstjeneste og karriereveiledning 

for ulike grupper, særlig lærlinger og voksne. Voksne får rett til realkompetansevurdering i 

tillegg til retten til rekvalifisering.  

Høsten 2024 ble enkelte støttetjenester samlokalisert ved en nyopprettet enhet, midlertidig 

lokalisert ved Oslo voksenopplæring Sinsen. Hensikten med samlokaliseringen av tjenestene er å 

avlaste skoler som har en stor andel elever som ikke fullfører og består. Enheten vil også følge 

opp elever, lærlinger og voksne uten skoletilhørighet, samt å lede og koordinere 

meropplæringstilbudet i Osloskolen. Meropplæring er en ny rettighet. Den gir rett til opplæring i 

fag man har fulgt undervisning i, men ikke bestått. Enheten har videre ansvaret for 

rådgivertjeneste for lærlinger, samt læreplasskoordinator som skal følge opp lærlinger som 

trenger læreplass og følge opp skolenes arbeid med å rekruttere læreplasser.  

Behovet for samarbeid og koordinering av aktører og innsatser i laget rundt elever og lærlinger 

er framhevet i flere sammenhenger. Mange opplever i dag de samme utfordringene. Erfaringer 

deles ikke effektivt på tvers av aktørene. Her ligger det et effektiviseringspotensial som kan 

utnyttes slik at kommunen unngår dobbeltarbeid. 

Utdanningsetaten anbefaler en samlokalisering av ulike tjenester med publikumsmottak og 

møterom, hvor elever, lærlinger og voksne kan få tilgang til veiledning, kartlegging og 

kvalifisering i samme bygg, og der relevante fagmiljøer i kommunen samhandler og sikrer en 

høyere fullføringsgrad. En samlokalisering gjør det mulig å utvikle sammenhengende 

rådgivningstjenester, der elevene opplever at deres behov ivaretas uavhengig av hvilken inngang 

til rådgivningen de har. Framtidig lokalisering må utredes. 

Individuelt tilrettelagt opplæring i videregående opplæring 

Den nye opplæringsloven gir alle elever i videregående opplæring rett til opplæring fram til 

oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Elever med rett til individuelt tilrettelagt opplæring 

(spesialundervisning), har på lik linje med andre søkere rett til inntak på ett av tre søkte 

utdanningsprogram. Som for grunnskolen, tilbyr Oslo kommune et begrenset antall plasser i 

spesialskoler og spesialgrupper i videregående opplæring.  

Det tilbys tre ulike varianter av tilrettelagt opplæring i mindre grupper i videregående 

opplæring: hverdagslivstrening, arbeidslivstrening og tilrettelagte grupper på vg1. Felles for alle 

tilbudene er at elevene trenger mye opplæring som er individuelt tilrettelagt, men med stor 

variasjon i elevenes faglige evner og forutsetninger. 

Hverdagslivstrening: Dette er et tilbud for elever med svært omfattende hjelpebehov og som 

trenger individuelt tilrettelagt opplæring og svært tett oppfølgning gjennom sin skolehverdag. 

Elevene følger individuelle kompetansemål i alle fag, med et fokus på å utvikle sine 
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selvhjelpsferdigheter (ADL). Den største andelen av elever innenfor dette tilbudet jobber mot 

kompetansemål på førskolestadiet og for småtrinnene på grunnskolen (1.–2.trinn). Mange av 

elevene i disse gruppene har store fysiske tilretteleggingsbehov og behov for spesialkompetanse 

blant personalet. Gruppene kjennetegnes med høyest personaltetthet blant de tre ulike 

gruppetilbudene. Mange av elevene har behov for 1:1-oppfølging store deler av skoledagen sin. 

De fleste elevene skal over i tilbud i regi av bydelen etter endt videregående opplæring.  

Arbeidslivstrening: Tilbud for elever med store hjelpebehov, omfattende individuelt tilrettelagt 

opplæring og behov for tett oppfølgning. Elevene har avvik fra kompetansemålene i samtlige fag, 

og følger individuelle mål. Elever tilknyttet disse gruppene mottar som regel individuelt 

tilrettelagt opplæring i små grupper (gruppestørrelsen varierer fra skole til skole). Bare noen få 

elever har behov for 1:1-oppfølging. Målet med den videregående opplæringen er å gjøre elevene 

så selvstendige som mulig og forberede dem til varig tilrettelagt arbeid. De fleste elevene i disse 

gruppene følger kompetansemål for 4–7.-trinnsnivå.  

Tilrettelagte grupper på Vg1 innenfor de ulike utdanningsprogrammene: For skoleåret 

2024/2025 tilbys tilrettelagt opplæring i mindre grupper i 11 av totalt 15 utdanningsprogram. 

Fra skoleåret 2025/2026 gis det også tilbud i utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur 

ved Hersleb videregående skole. Opplæringen blir tilpasset den enkelte elev i innhold, omfang og 

organisering. Her er det større sprik i elevenes faglige evner og forutsetninger enn i de to andre 

variantene. Noen elever oppnår en grunnkompetanse innenfor utdanningsprogrammet de går, 

mens andre oppnår full yrkes- eller studiekompetanse.  

Skoleåret 2024/2025 ble det behandlet 1 264 søknader om inntak med fortrinnsrett. Totalt 620 

elever går i særskilt tilrettelagte grupper skoleåret 2024/2025. 90 av disse elevene går på 

spesialskoler som er kombinert grunnskole og videregående skole.  
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Elever fordelt på ulike typer tilrettelagte tilbud skoleåret 2024/2025 

Tilbud Antall elever 

Hverdagslivstrening 173  

Arbeidslivstrening 164  

Tilrettelagte grupper på Vg1 283  

 

Søkertallene til de tilrettelagte gruppene har økt hvert år de siste årene. For å imøtekomme de 

økende søkertallene, har Utdanningsetaten hvert år økt kapasiteten i flere av gruppene. For 

skoleåret 2025/2026 skal det opprettes 31 nye plasser innen hverdagslivstrening ved 

Lønnebakken skole (Groruddalen ressurs). Ved Hellerud videregående skole gjøres noen plasser 

innen arbeidslivstrening om til hverdagslivstrening fra skolestart 2025.  

En andel av søkerne til tilrettelagte plasser i videregående skole, har gått på sin nærskole i 

grunnskolen og mottatt individuelt tilrettelagt opplæring der. Ved overgangen til videregående 

opplæring, har de behov for mer tilrettelegging enn det som er mulig å få til i et ordinært 

opplæringsløp. Det er vanskelig å anslå hvor mange elever som hører til denne gruppen, og 

behovet for antall tilrettelagte plasser kan være større i videregående skole enn i grunnskolen.  

Det er utfordrende å forutsi kapasitetsbehovet fordelt på de ulike utdanningsprogrammene. 

Elevene har rett til plass på ett av de tre utdanningsprogrammene de søker på. Det gjør det 

nødvendig med fleksibilitet i kapasiteten fordi søkermønsteret endres fra år til år.  

Med fullføringsreformen har ungdom som har fullført grunnskolen rett til videregående 

opplæring fram til de har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Ungdomsretten varer senest 

til og med det skoleåret som begynner det året søkeren fyller 24 år. Tidligere har elever med 

vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring fått gå inntil fem år i videregående skole. Med ny 

opplæringslov kan elevene gå opptil ni år i videregående opplæring. Utdanningsetaten vil derfor 

ha behov for flere tilrettelagte plasser i løpet av planperioden. Utdanningsetaten tar høyde for at 

mange fortrinnssøkere kommer til å søke om videregående opplæring ut over 3 års varighet. 

Tilbud for elever 16–19 år med kort botid 

Oslo kommune har flere tilbud for minoritetsspråklige elever i alderen 16–19 år med kort botid i 

Norge: 

• Grunnleggende norskopplæring er et tilbud for nyankomne ungdommer med 

nybegynnernivå i norsk. Opplæringen varer i ett til to år, med løpende inntak. Målet er å 

gi nyankomne ungdommer rask tilgang til språkopplæring. Målgruppen deles i tre, basert 

på elevenes utdanningsbakgrunn: elever uten fullført grunnskole, elever uten fullført 

videregående skole og elever med fullført videregående skole, men som ikke oppfyller 

kravene for høyere utdanning.  

• Forberedende opplæring er et tilbud for elever som ikke har fullført niårig 

grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Opplæringen følger læreplaner til forberedende 

opplæring for voksne og kan gjennomføres som et intensivt løp.  
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• Forberedende Vg1 er et tilbud for elever som har rett til videregående opplæring, men 

som har behov for styrking av fagkunnskaper eller norskferdigheter for å kunne 

nyttiggjøre seg av den videregående opplæringen.  

• Treårig studiespesialisering er et studiespesialiserende løp tilrettelagt for 

minoritetsspråklige elever. Elevene følger egen klasse i fellesfagene, og følger ordinære 

klasser i programfagene på vg2 og vg3. Ved Hartvig Nissen skole er undervisningen 

organisert slik at elevene følger ordinær klasse får styrking i norsk og eventuelt engelsk i 

tillegg.  

• Ettårig komprimert studiespesialisering er for søkere i alderen 18–24 år med 

dokumentert fullført videregående skole i utlandet, men som likevel ikke oppnår 

studiekompetanse i Norge. Tilbudet er ettårig og gir generell studiekompetanse.  

Oversikt over tilbud fra aktivitetsplan 2025 

Norskopplæring  Grenseveien 95  

Forberedende opplæring  Oslo Handelsgymnasium 

Hersleb videregående skole 

Forberedende Vg1 Hellerud videregående skole  

Kuben videregående skole  

Oslo Handelsgymnasium 

Treårig studiespesialisering  Hartvig Nissens skole  

Hellerud videregående skole  

Kongshavn videregående skole 

Kuben videregående skole 

Oslo katedralskole  

Ulsrud videregående skole  

Ettårig komprimert 

studiespesialisering  

Kuben videregående skole  

Hellerud videregående skole 

 

Målet med de egne tilbudene for minoritetsspråklige i alderen 16–19 år, er å kvalifisere elevene 

til videregående opplæring, eller høyere utdanning. Tilbudene er i hovedsak lokalisert på ulike 

videregående skoler, slik at elevene kan være sammen med jevnaldrende. 

Behov, utfordringer og tiltak i årene framover 

Det er mange faktorer som påvirker behovet for elevplasser i disse tilbudene: 

• Den generelle innvandringen til Norge og Oslo. 

• Fordelingen mellom arbeidsinnvandring fra Europa og tilstrømning av flyktninger og 

asylsøkere fra andre deler av verden. 

• Skolebakgrunn til de som kommer til landet. 

• Tilflytting til Oslo fra andre deler av Norge. 

• Bosetting av flyktninger i Oslo. 

Det er usikkert hvordan flyktningestrømmene utvikler seg, men det er grunn til å anta at det vil 

være behov for et relativt stort antall grupper med egne tilbud for elever med kort botid i 

overskuelig framtid, slik det har vært de senere år. De fleste elevene i disse gruppene skal inn i 

ordinære løp så fort som mulig. Høy kvalitet i tilbudene vil gjøre integrerings- og 

inkluderingsprosessen lettere ved overgangen til ordinære tilbud.  
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Når det gjelder norskopplæringen for aldersgruppen 16–19 år, opplevde Utdanningsetaten store 

kapasitetsutfordringer etter Russlands invasjon av Ukraina. Kapasiteten i tilbudet ble fullt 

utnyttet, og flere sårbare ungdommer måtte vente med å starte opp sin opplæring. 

Utdanningsetaten opprettet midlertidig videregående opplæringstilbud. Det var utfordrende å 

finne bygg for den økte flyktningstrømmen. En slik tilstrømning får også innvirkning på 

kapasiteten i de øvrige tilbudene som elevene skal videre til. Økning i norskopplæringen 

medfører en økning i forberedende Vg1, som videre medfører økt antall søkere til treårig 

studiespesialisering, ettårig komprimert og ordinær Vg1.  

Utfordringer og tiltak 

Kapasiteten på de videregående skolene er ofte liten. Dette medfører at de egne tilbudene for 

minoritetsspråklige med kort botid kan bli flyttet rundt fra år til år. Dette får konsekvenser for 

fagmiljøene, som både blir for små og ustabile, uten mulighet til å utvikle seg over tid. For 

norskopplæringen 16–19 år, er det i dag ventelister og undervisningen gjennomføres hybrid for å 

redusere noe av behovet for fysiske arealer. Når elever i denne aldersgruppen står uten 

opplæringstilbud, øker risikoen for manglende tilhørighet og inkludering i samfunnet, som igjen 

kan føre til utenforskap og manglende tillit.  

Norskopplæringen flytter til et skolebygg i Grenseveien 95 til skolestart 2025. Dette gir 

mulighet for en bærekraftig og varig lokalisering av norskopplæringen og andre tilbud for elever 

med kort botid. Å flytte dette tilbudet er et tiltak for å øke kapasiteten, og bygge opp et sterkt 

og stabilt fagmiljø.  

Voksenopplæring 

Oslo kommune tilbyr opplæring for voksne innen norsk- og samfunnskunnskap, forberedende 

opplæring for voksne, videregående opplæring for voksne og individuelt tilrettelagt opplæring. 

Det er ulike rettigheter og behov som avgjør hvilke tilbud som gis. 

Voksenopplæringen spiller en viktig rolle i å integrere voksne innvandrere. Den bidrar til å 

redusere utenforskap og bryte utenforskap som går i arv. Oslo voksenopplæring samarbeider 

med bydelene/Nav og velferdsetaten for å kvalifisere voksne til arbeidslivet og håndtere 

omstillinger, samtidig som man reduserer behovet for uføretrygd og andre ytelser. 

Videregående opplæring for voksne (VOV) 

Søkere til videregående opplæring for voksne får tilbud som fører fram til en av tre 

sluttkompetanser de har søkt på. Voksenopplæringen må derfor sørge for at alle som tas inn, 

kan fullføre et opplæringstilbud som leder til ønsket sluttkompetanse.  

I videregående opplæring for voksne tilbys fag som gir generell studiekompetanse gjennom 23/5- 

regelen9, fordypning i realfag, påbygg til generell studiekompetanse, samt et komprimert løp for 

deltakere som har bestått videregående skole i utlandet, men som ikke gir generell 

studiekompetanse i Norge. I tillegg til dette tilbyr Oslo VO Sinsen opplæring i fellesfag for 

lærlinger, samt meropplæring, mens Oslo VO Skullerud tilbyr eksamensrettede kurs for voksne 

gjennom Utdanningsløftet. 

I yrkesfaglig opplæring for voksne finnes det tilbud innen helse- og oppvekstfag, bygg- og 

anleggsteknikk, elektro og datateknologi, salg, service og reiseliv, teknologi og industrifag, samt 

 

9 Målgruppen her er 23 år eller eldre og har minst fem års arbeidspraksis. 
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informasjonsteknologi- og medieproduksjon. Tilbudene forutsetter at det er tilstrekkelig med 

søkere for å etablere klasser innen de ulike fagområdene.  

Modulstrukturert videregående opplæring er et av tiltakene i fullføringsreformen som skal bidra 

til at flere voksne kan ta fag- eller svennebrev. Det er utviklet egne læreplaner i 13 lærefag, som 

er delt inn i moduler. Målet er å tilrettelegge for en opplæring som bygger på den enkeltes 

medbrakte kompetanse, og gjennomføres slik at deltakerne kan komme raskt ut i arbeid eller 

videre utdanning. Det er ingen fastsatt opplæringstid på modulene, og et mål om at store deler 

av opplæringen foregår i bedrift. Organiseringen av modulstrukturert videregående opplæring 

kan derfor være arealbesparende.  

I 2024 har Oslo tilbudt modulstrukturert videregående opplæring innen helsefagarbeider, 

salgsmedarbeider, ernæringskokk og kokk.  

Når det gjelder søkbare, yrkesfaglige tilbud, organiseres tilbudene som er store nok på 

voksenopplæringssentre. Mindre tilbud, der det kreves spesielle lokaler, eller der fagmiljøet 

krever det, legges til ordinære videregående skoler. Dette innebærer at det må være avsatt 

kapasitet for voksne i ordinær videregående opplæring. Tilbud som er for små, eller ikke får 

plass på de videregående skolene, vurderes å legges til eksterne tilbydere eller 

opplæringskontorer. 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven skal gi innvandrere kompetanse 

som gjør dem i stand til å delta i utdanning og forberede deltakerne på det norske arbeidslivet.  

Deltakere i norskopplæringen skal oppnå et minimumsnivå i norsk, som er individuelt tilpasset. 

Deltakere med rett og plikt har rett til opplæring fram til de har nådd dette målet eller til 

tidsrammen er nådd. Tidsrammen varierer fra 18 måneder til 3 år, avhengig av deltakernes 

utdanningsbakgrunn. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap kan inngå i 

introduksjonsprogram for flyktninger i aldersgruppen 18–55 år.  

Norskopplæringen må være fleksibel og tilpasses svingninger i deltakerantall gjennom et 

løpende inntak. Deltakerne har rett til et tilbud innen tre måneder, noe som setter press på 

systemene. Antall deltakere har økt de siste årene, men det forventes nedgang på grunn av 

færre flyktninger. Dette påvirkes av verdenssituasjonen, og utfallet fra år til år er uforutsigbart. 

Det er også uforutsigbart hvor i verden flyktningene kommer fra, og hva slags opplæringstilbud 

de har behov for.  

Justeringer av tilbudet foregår gjennom faste tellinger i løpet av året med justering av omfang og 

budsjett.  

Deltakere med kollektiv beskyttelse 

Fra juni 2022 gjelder egne, midlertidige regler for introduksjonsprogram og norskopplæring for 

personer med kollektiv beskyttelse etter § 34, i hovedsak fordrevne fra Ukraina. Disse 

deltakerne har rett, men ingen plikt, til å delta i norskopplæring og introduksjonsprogram. Disse 

deltakerne har kortere tid i introduksjonsprogrammet, og høyere krav om rask overgang til 

arbeid. For unge under 25 uten videregående utdanning er målet å fullføre videregående 

opplæring, mens eldre deltakere skal ha som mål å komme i arbeid eller fullføre forberedende 

eller videregående opplæring. 

Opplæringstilbud i samarbeid med, eller på oppdrag fra NAV 

Oslo voksenopplæring har flere opplæringstilbud i samarbeid med, eller på oppdrag fra NAV. 
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Eksempler på dette er Samarbeidsmodell Oslo, kompetansejobber, praksisbrev og norsk med 

formidling. I Samarbeidsmodell Oslo er det etablert flere klasser knyttet til tilrettelagt fag- og 

yrkesopplæring innen ulike fagområder. Dette er tilbud der alle deltakerne er rekruttert gjennom 

Nav, og knyttet til et offentlig-offentlig samarbeid mellom Nav og Utdanningsetaten.  

Forberedende opplæring for voksne (FOV)  

Forberedende opplæring for voksne er opplæring på nivået under videregående skole og 

reguleres av opplæringsloven § 18-2. Tilbudet retter seg mot deltakere som trenger opplæring i 

fag eller grunnleggende ferdigheter.  

Et sentralt mål med forberedende opplæring for voksne, er å tilby fleksibel opplæring som 

tilpasses den enkeltes behov. Modulstrukturen er et viktig virkemiddel for å oppnå denne 

fleksibiliteten. Fagene er delt inn i fire moduler som leder fram til et vitnemål tilsvarende 

10. trinn. Dette gir deltakerne mulighet til å bestemme opplæringstempo ved å velge antall 

moduler og fag, noe som gjør det enklere å kombinere opplæringen med arbeid eller å gjøre 

tilpasninger til den enkeltes livssituasjon.  

Det er tre voksenopplæringssenter i Oslo som tilbyr forberedende opplæring for voksne.  

De siste årene har det vært en betydelig nedgang i antall deltakere som trenger forberedende 

opplæring for voksne, og det er ventet en ytterligere nedgang i tiden som kommer. Likevel er det 

faktorer som kan føre til en økning i antall deltakere, blant annet en endring i tiltaksforskriften til 

Nav, tilstrømning av deltakere i introduksjonsprogram som har behov for forberedende 

opplæring for voksne, og antall deltakere med behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter. 

Utdanningsetaten gjør årlige vurderinger gjennom aktivitetsplanlegging i voksenopplæringen, for 

å avgjøre om tilbud bør slås sammen eller justeres. Justeringene i FOV skjer gjennom faste 

tellinger i løpet av året, noe som medfører endringer i tilbud og budsjett. 

Innføringstilbud i videregående opplæring for voksne  

Oslo VO Rosenhof tilbyr et ettårig innføringstilbud innen yrkesfag og studiespesialisering. 

Tilbudet er for deltakere med rett til videregående opplæring, men som har behov for ytterligere 

opplæring for å få utbytte av den videregående opplæringen. I tilbudene får deltakerne styrket 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap, engelsk, matematikk/naturfag, samt utdanningsvalg. 

Utvidet rett til videregående opplæring, rett til meropplæring og rekvalifisering  

Voksne har rett til en av tre sluttkompetanser, og retten til videregående opplæring er utvidet til 

å gjelde fram til oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Denne utvidelsen betyr at deltakere 

som har gjennomført, men ikke bestått ett eller flere fag, har rett til meropplæring. Denne 

opplæringen foregår hovedsakelig på Oslo VO Sinsen, men kan også tilbys ved andre 

videregående skoler.  

I tillegg til den utvidede retten, gir ny lov rett til yrkesfaglig rekvalifisering. Dette innebærer at 

de som har oppnådd en studie- eller yrkeskompetanse får rett til opplæring mot en ny 

sluttkompetanse innen et yrkesfaglig utdanningsprogram. Deltakere som benytter seg av denne 

retten vil få samme rettigheter som andre deltakere i videregående opplæring for voksne. Det er 

ingen øvre aldersgrense for retten til yrkesfaglig rekvalifisering. 

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvor mange voksne som faktisk vil benytte seg av den 

utvidede retten til videregående opplæring og yrkesfaglig rekvalifisering. I Oslo har vi gjennom 

de siste årene tatt inn flere voksne i videregående opplæring som ikke har hatt rett, men som 

ville hatt det under den nye lovgivningen. Av den grunn antas det at det ikke er behov for en 

omfattende økning i tilbudene innen videregående opplæring for voksne. 
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Individuelt tilrettelagt opplæring i VO  

Det finnes to spesialskoler for voksne i Oslo, Oslo VO Nydalen og Oslo VO Skullerud. Nydalen VO 

har et byomfattende tilbud innen synspedagogikk og logopedi, og Skullerud VO har 

byomfattende tilbud til døvblinde og hørselshemmede. Skolene gir opplæring til voksne med 

ulike utfordringer, blant annet til deltakere i forberedende opplæring for voksne med rett til 

individuelt tilrettelagt opplæring og til deltakere i norskopplæring for voksne innvandrere med 

behov for spesialundervisning. Oslo voksenopplæring bruker mye areal og ressurser på denne 

opplæringen.  

Dagens situasjon  

Voksenopplæringssentrene i Oslo tilbyr: 

• Oslo VO Servicesenter: Inntak/rettighetsavklaring, kartlegging, rådgivning, 

realkompetansevurdering, karriereveiledning og opplæring i samfunnskunnskap. 

• Oslo VO Nydalen: Individuelt tilrettelagt opplæring.  

• Oslo VO Skullerud: Individuelt tilrettelagt opplæring, norskopplæring og forberedende 

opplæring for voksne. I tillegg har VO Skullerud ansvaret for Utdanningsløftet.  

• Oslo VO Rosenhof: Norskopplæring, forberedende opplæring for voksne, innføringstilbud og 

videregående opplæring for voksne. 

• Oslo VO Helsfyr: Norskopplæring, forberedende opplæring for voksne og videregående 

opplæring for voksne. 

• Oslo VO Sinsen: Videregående opplæring for voksne, meropplæring, fellesfag for lærlinger 

og fengselsundervisning. 

• Oslo VO Hovinbyen: Videregående opplæring for voksne innen yrkesfag, modulstrukturert 

fag- og yrkesopplæring: helse- og oppvekst, barne- og ungdomsarbeider, helseservice og 

helsesekretær.  

Utover dette tilbys det opplæring på oppdrag fra Nav ved Oslo VO Skullerud, Oslo VO Rosenhof 

og Oslo VO Helsfyr. 

Opplæringen i en del yrkesfaglige programområder undervises andre steder for å ha tilgang til 

spesialisert utstyr eller arealer. 

• Etterstad videregående skole: Teknologi- og industrifag, salg, service og reiseliv, elektro og 

datateknologi. 

• Hersleb videregående skole: Tannhelsesekretær.  

• Ullern videregående skole: Apotekteknikk.  

• Opplæringskontoret for Tele, Data og Elektro: Informasjonsteknologi. 

Opplæring ved voksenopplæringssentrene 

foregår i økter på dagtid, ettermiddag og 

kveldstid. Kapasiteten i voksenopplæringen kan 

derfor utnyttes mer effektivt enn 

opplæringstilbud for barn og ungdom. Det 

tilbys også ulike nettkurs og fleksibel 

opplæring. Basert på dette er det nødvendig 

med noe fleksibel kapasitet i norsk- og 

grunnskoleopplæringen. Søkere til 

norskopplæringen har lovmessig rett på et 
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tilbud i løpet av tre måneder, og det kan være stor variasjon i omfanget av søkere raskt kan 

variere, avhengig av beslutninger i innvandringspolitikken. 

I oktober 2024 var det totalt 8745 deltakere i voksenopplæringen. Deltakerne er fordelt på 

følgende program og studiesteder. 

Tilbud Totalt antall deltakere Skole Antall deltakere 

Videregående opplæring 

for voksne 

2937 Sinsen  1299 

Helsfyr  76 

Rosenhof  280 

Hovinbyen 641 

Skullerud 445 

Etterstad 148 

Hersleb 7 

Stovner 4 

Ullern 20 

Ulsrud 17 

Forberedende opplæring 

for voksne 

1039 Rosenhof 429 

Skullerud 151 

Nydalen 0 

Helsfyr 459 

GSKO (16–19 år) 160 OHG 45 

Hersleb 115 

Norskkurs 4014 Rosenhof  1578 

Helsfyr  1195 

Skullerud  725 

Nydalen  12 

Kuben 16-19 år  504 

Individuelt tilrettelagt 

opplæring 

595 Nydalen 331 

Skullerud 264 

Tabell: antall deltakere høst 2024 

Usikkerhet i framtidig behov 

Å framskrive behov og kapasitet i tilbudene i voksenopplæringen er utfordrende, ettersom antall 

deltakere påvirkes av migrasjon og innvandringspolitikk. Krig og naturkatastrofer kan føre til 

massefluktsituasjoner der det er behov for å øke kapasiteten i tilbudene på svært kort tid. 

Tilbudene i voksenopplæringen må derfor være rustet til å håndtere slike situasjoner når de 

oppstår. Flyktningtilstrømningen som kom etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022, er et godt 

eksempel på dette. Deltakere med kollektiv beskyttelse fikk rett til introduksjonsprogram, og 

voksenopplæringen måtte ta i bruk erstatningslokaler for å dekke den økte pågangen raskt. 

Flyktningenes medbrakte kompetanse er styrende for hvilken opplæring deltakerne har behov 

for, og påvirker aktiviteten i de ulike tilbudene i voksenopplæringen. Flere av flyktningene fra 

Ukraina har fullført grunnskoleopplæringen i hjemlandet, noe som kan føre til at behovet for 

plasser i forberedende opplæring for voksne går ned. Ved flyktningetilstrømningen i 2016, var 
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det derimot flere voksne som kom uten fullført grunnskoleopplæring. Behovet for plasser var 

derfor høyere.  

Per i dag har ikke Utdanningsetaten full oversikt over kapasitetsbehovet fullføringsreformen og 

opplæringsloven vil medføre. Mangel på tilgjengelig informasjon om behov for arbeidskraft og 

kompetansebehov på kort og lengre sikt bidrar også til utfordringer knyttet til dimensjonering av 

videregående opplæring for voksne i Oslo. Usikkerheten og svingningene i behov for 

videregående opplæring for voksne peker på et behov for generelt stor fleksibilitet, slik at 

arealene kan brukes til å dekke behov både innen voksenopplæring og andre tilbud, ettersom 

dette varierer. Konjunkturene og endringene i arbeidslivet i samfunnet vil påvirke hvor mange 

arbeidsledige som trenger mer utdanning eller rekvalifisering for å være relevant i 

arbeidsmarkedet. Videre er det en utfordring å se opplæringstilbudet til unge og voksne i 

videregående opplæring i sammenheng i dimensjoneringsarbeidet.  

Framtidig behov 

Endrede rettigheter og behov i VO gir behov for økt kapasitet og fleksibilitet i 

opplæringsarealene.  

Det vil være behov for å utvide arealene til inntak og veiledning av voksne knyttet til tilbud om 

realkompetansevurdering, livslang læring og rekvalifisering, og helst samlokalisere dette med 

andre tjenester i et veilednings- og fullføringssenter.  

Det er behov for økt kapasitet for å oppfylle den utvidede retten til videregående opplæring, 

meropplæring, rekvalifisering og tilbud for voksne som ikke lenger har rett til videregående 

opplæring og som ønsker å fullføre og bestå videregående opplæring. Det må sikres kapasitet til 

yrkesfaglig voksenopplæring i ordinære videregående skoleanlegg. 

Det vil være økt behov for areal i forberedende opplæring for voksne og videregående opplæring 

for voksne for å møte styrket rett til individuelt tilrettelagt opplæring.  

Innen norskopplæringen bør et tiltak være å se på hvordan vi kan legge til rette for en mer 

langsiktig løsning for tilgang til arealer. I dag har Oslo voksenopplæring for få arealer og flere 

midlertidige lokaler som gjør driften ressurskrevende og lite effektiv.  

Deler av arealene må i framtiden tilpasses slik at Oslo voksenopplæring kan tilby mer fleksibel 

opplæring gjennom bruk av digitale verktøy. Dette kan medføre at behovet for areal blir noe 

endret.  

 

Fagskolen 

Utdanningstilbudet  

Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede tilbud innen høyere utdanning. Tilbudene undervises på 

fulltid, på deltid og gjennom nettbasert undervisning. Studieomfanget varierer fra korte moduler 

til to studieår på fulltid og fire år på deltid. Søkere må som hovedregel ha fullført videregående 

skole med fagbrev/svennebrev eller ha tilsvarende realkompetanse.  

Fagskolen Oslo er lokalisert på Kuben Yrkesarena, men fra høsten 2025 flytter de tekniske 

fagene til Construction City (CC) som ligger i gangavstand fra Kuben. Fagskolen har studenter 

fra hele Norge, men hovedtyngden av studentene er fra Oslo og tidligere Viken. I skoleåret 

2024/25 tilbys det utdanning innen syv tekniske fag, fem helse- og oppvekstfag og tre 



Utdanningsetaten • Skolebehovsplan 2026-2045 • 73 

 

 

 

ledelsesfag. Det utvikles nye studier og moduler innen helse og bygg basert på økt 

kompetansebehov i arbeidslivet. Skolen samarbeider også med andre utdanningsinstitusjoner, 

privat næringsliv og offentlige aktører for å sikre ivaretakelse av arbeidslivets behov for 

kompetanse og videreutvikling av skolens tilbud. Nye tilbud utvikles i tett samarbeid med 

næringslivet, og deler av aktiviteten er forankret gjennom trepartssamarbeidet. Fagskolen 

skreddersyr også utdanning og har blant annet sammen med Sykehjemsetaten utarbeidet et 

program for å øke kompetanse i psykiatri for helsefagarbeidere. Fagskolen er i prosess med å få 

fagområdeakkreditering som vil gi fagskolen fullmakt til raskt å opprette utdanninger ut fra 

arbeidslivets behov.  

• Aktivitetsskolen (AKS) i Oslo 

Fagskolen har i samarbeid med Utdanningsetaten ansvaret for å øke kompetanseheving 

for ansatte i Aktivitetsskolen (AKS). Fagskolen tilbyr studiet «Barn og unge med behov for 

særskilt tilrettelegging».  

• ASVL 

ASVL er en arbeidsgiver- og interesseforening for vekst- og attføringsbedrifter i Norge. 

Fagskolen tilbyr utdanning i veiledning for instruktører og faglige ledere i samarbeid med 

ASVL. 

• Industrifagskolen 

Fagskolen samarbeider med blant annet Construction City om gjennomføring av ulike 

moduler gjennom Industrifagskolen. 

Kapasitet og videre utvikling 

Høsten 2024 hadde Fagskolen Oslo 975 aktive studenter, hvorav 265 var heltidsstudenter og 

710 var deltidsstudenter. Omregnet til heltidsekvivalenter gir dette et studenttall på 608 

(inkludert alle typer fagskoletilbud). Skolen har god søkning og full kapasitetsutnyttelse i de 

fleste tekniske fag. I flere av tilbudene er etterspørsel høyere enn tilbudet. Det er ventelister 

blant annet på Elkraft og Sceneteknikk. Innen helse- og oppvekstfag er det fremdeles rom for 

økning i studenttallet. Det er et stort behov for arbeidstakere med høyere yrkesfaglig utdanning. 

Dette er synliggjort gjennom NHOs kompetansebarometer, rapporter fra 

Kompetansebehovsutvalget og statistikk fra SSB.  

Construction City vil bli et kompetansesenter innen utvikling av byggenæringen. Sett i 

sammenheng med kunnskapsbyen Oslo og innovasjonsdistrikt Hovinbyen, flytter Fagskolen Oslo 

de tekniske byggfagene til Construction City fra skolestart 2025. Tilbudene vil da være 

samlokalisert med flere sentrale aktører i byggenæringen, og dette vil gi synergier og øke 

kompetansen hos studentene gjennom et tett samarbeid med nærings- og arbeidsliv, 

lærlingesenter, videregående skole og teknologisenteret.  
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Institusjonsskoler i Oslo 

Oslo har to institusjonsskoler. Disse er knyttet til §28.4 i Opplæringsloven, som sier at 

institusjonen oppæringen blir gitt ved skal sørge for de lokalene som behøves. I årene som 

kommer vil det skje endringer i elevtilfanget til disse skolene og dette vil påvirke skolenes behov 

for lokaler og andre ressurser, blant annet lærere. 

Sykehusskolen i Oslo gir et tilbud til elever som er knyttet til somatisk behandling. Skolen har 

elever fra hele landet og tilbudet omfatter både grunnskole og videregående skole. Totalt er det 

rundt 900 elever som er i kontakt med skolen i løpet av et år. 

Nordre Aker skole gir et tilbud til elever som er knyttet til psykiatrisk behandling. Skolen har 

primært elever fra Oslo kommune og har ca. 200 elever skrevet inn i løpet av et år. Tilbudet 

omfatter både grunnskole og videregående skole.  

Felles for alle elever knyttet til institusjonsskolene er at de er pasienter som har særskilte behov 

for en individuell tilrettelagt opplæring med utgangspunkt i egen helse, uavhengig om 

helseutfordringene er psykisk, somatisk eller en kombinasjon. Det forventes at skolene i årene 

framover vil få et økt elevtall ut ifra følgende endringer. 

• Oslo universitetssykehus vil få overført ansvaret for pasienter i bydelene Alna, Grorud og 

Stovner. De tre bydelene med over 100 000 innbyggere er i dag tilhørende Akershus 

universitetssykehus. Tidspunktet for denne overføringen forventes å skje i perioden 

2026–2031. Helse Sør-Øst vedtar denne endringen. Dette vil medføre en betydelig 

økning i elevantall. 

• Det er vedtatt endringer i behandlingen på nye Radiumhospitalet med et nytt 

protonsenter. Protonsenteret forventes å bidra til at antallet elever øker med 25–30 per 

år. 

• Langtidsplanen for Helse Sør-Øst legger opp til en utvikling hvor 30% av pasientene skal 

behandles i hjemmesykehus. Behandling er likestilt døgnbehandling og Oslo kommune får 

da et ansvar for opplæring i hjemmesykehus. Dette medfører en utvidelse av 

ansvarsområdene til institusjonsskolene. 

• Ny opplæringslov gir en fullføringsrett til elever opp til 23 år. I dag gir 

institusjonsskolene bare unntaksvis opplæring til elever over 18 år. Dersom skolene skal 

gi opplæring til elever over 18 år, som er lagt inn til behandling i helseinstitusjoner, vil 

det medføre et økt ressursbehov. 

• Ny opplæringslov sikrer pårørende rett til opplæring på institusjonsskolene. Denne 

retten medfører økt elevantall. 


